令和8年度史跡武田氏館跡保存活用計画策定に係る業務工程表

事業者	事業項目	内　容	令和8年度　策定作業											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託者業務予定	委員会(●)・文化庁(■)	計画検討・審議・協議		■	●	■		●	■		●	■		●
	調査検討項目													
	7 章　保存(再審議)	保存の方向性、方法												
	8 章　活用	活用の方向性、方法												
	9 章　整備	整備の方向性、方法												
	10 章　運営体制	運営体制の方向性、方法												
	11 章　実施計画	実施計画の方向性、方法												
	12 章　経過観察	経過観察の方向性、方法												
	とりまとめ・調整・修正													
受託者業務予定	策定支援業務													
	1 打合せ・協議				●		●			●				●
	2 委員会開催支援							委員会			委員会			委員会
	3 図表・写真図版制作	作成・編集・校正												
	4 報告書作成	データ編集・概要版の印刷製本												
	その他			神社協議		地元説明		神社協議		神社協議		神社協議		

※6月開催予定の第4回保存計画策定委員会は、契約締結が間に合った場合のみ、紹介と挨拶を行うとともに初回打合せを行うものとする。