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第１章 はじめに 

 

「甲府市国土強靱化地域計画アクションプラン」(以下「アクションプラン」

という。) は、「甲府市国土強靱化地域計画(以下「地域計画」という。)」を

着実に推進するため、施策ごとの事業又は取組の年次計画を定めるものである。 

 

１ 各計画との関係 

地域計画は、「国土強靱化基本計画」に加えて、本市を包含する「山梨県強靱

化計画」との調和を保つことに留意するとともに、本市の総合的かつ計画的な

行政運営の指針である「第六次甲府市総合計画」（以下「総合計画」という。）

と整合したものであり、また、「甲府市地域防災計画」をはじめ、強靱化に関す

る様々な分野の計画の指針であることから、アクションプランは、各計画との

関係を踏まえたものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ アクションプランの計画期間 

アクションプランの計画期間は、地域計画に基づき、初年度を令和３年度と

し、令和７年度までの５年間とする。 

国土強靱化基本計画 

調和 

山梨県強靱化計画 

甲府市国土強靱化地域計画 甲府市第六次総合計画

画 

整合 

調和 

アクションプラン 

調和 

進捗管理 

甲府市地域防災計画 

強靱化に関する個別計画 

指針 

整合・調整 

整合 
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第２章 アクションプランの策定方針 

 

アクションプランは、地域計画で定めた強靱化を推進するための４つの「基

本目標」と、「事前に備えるべき目標」に基づいて、「起きてはならない最悪

の事態を回避するため取り組むべき施策の推進方針」（別紙）の中から、重点

化施策を選定し、施策ごとの事業又は取組の年次計画を策定する。 

 

１ 重点化施策 

限られた資源で効率的・効果的に強靱化を進める上で、起きてはならない最

悪の事態を回避するために効果が大きい施策や緊急性が高い施策、影響が広範

囲にわたる施策、災害時だけでなく平時の活用度が高い施策等を、重点化施策

として選定する。 

なお、重点化施策については、総合計画との整合を図るとともに、アクショ

ンプランの進捗状況や、新たに発生した大規模自然災害等を踏まえ、適宜見直

しを実施する。 
 

２ 事業又は取組 

地域計画を着実に推進するため、重点化施策ごとに事業又は取組を選定し、

各年度の具体的な取組内容や重要業績指標（ＫＰＩ）を設定することで、ＰＤ

ＣＡサイクルを活用した進捗管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本目標】 
いかなる災害等が発生しようとも、 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

【事前に備えるべき目標】 
① 直接死を最大限防ぐ 

② 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・

避難生活環境を確実に確保する 

③ 必要不可欠な行政機能を確保する 

④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない 

⑥ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限

にとどめるとともに、早期に復旧させる 

⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

⑧ 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 
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第３章 アクションプランの構成 

 

アクションプランは、重点化施策と、重点化施策を推進するための事業又は

取組で構成する。 

 

１ 重点化施策一覧 

令和３年度の策定時は、重点化施策として１６０施策（再掲含む）を選定

し、重点化施策ごとの事業又は取組・３３８項目を定めた。 

令和４年度の見直しにより、重点化施策として５施策を新たに追加して   

１６５施策（再掲含む）とし、重点化施策ごとの事業又は取組は、新たに５項

目追加して３４３項目に変更した。 

令和５年度の見直しにより、重点化施策ごとの事業又は取組は、事業完了

の５項目を削除し、新たに９項目を追加して３４７項目に変更した。 

【別表１】重点化施策一覧 
 

２ 重点化施策を推進するための事業又は取組一覧 

令和３年度の策定時は、上記の３３８項目のうち、再掲を除いた事業又は

取組・７５項目について、進捗管理を行うため、各年度の具体的な取組内容

や重要業績指標（ＫＰＩ）を定めた。 

令和４年度の見直しにより、上記の重点化施策ごとの事業又は取組は、     

新たに２項目追加して７７項目に変更した。 

令和５年度の見直しにより、上記の重点化施策ごとの事業又は取組は、     

事業完了の１項目を削除し、新たに２項目を追加して７８項目に変更した。 

【別表２】重点化施策を推進するための事業又は取組一覧 

 

３ 令和６年度見直しによる追加・変更点一覧 

重点化施策を更に推進するため、事業又は取組を整理した状況を踏まえ、

次のとおり見直しを行った。 

令和４年度の見直しにより、上記の７７項目のうち、１７項目の見直しと

２項目の追加をした。 

令和５年度の見直しにより、上記の７８項目のうち、２０項目の見直しと

２項目の追加をした。 

令和６年度の見直しにより、上記の７８項目のうち、１６項目の見直しを

し、進捗状況の管理に努めた。 

【別表３】令和６年度見直しによる追加・変更点 
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事前に備えるべき目
標 起きてはならない最悪の事態 推進方針（一部抜粋） 

1 直接死を最大限防ぐ 

1-1 

住宅・建物・交通施設等の複合
的・大規模倒壊や不特定多数が
集まる施設の倒壊による多数の
死傷者の発生 

〇住宅及び民間建築物等の耐震化の推進 
〇様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の
推進 

〇液状化の危険に対する意識啓発 
〇管理不全な空き家の倒壊の防止及び沿路沿道の
閉塞の早期解消 

〇避難路沿道建築物等の耐震化の促進 

1-2 
住宅密集地や不特定多数が集ま
る施設における大規模火災によ
る多数の死傷者の発生 

〇要配慮者、医療関係に係るボランティア等の支
援体制の確保 

〇消火栓、消火栓器具等の設置推進及び維持管理 
〇防火水槽の耐震化等の推進 

1-3 
豪雨等による突発的又は広域か
つ長期的な市街地等の浸水によ
る多数の死傷者の発生 

〇避難行動要支援者全体計画の作成及び避難行動
要支援者個別計画の作成の促進 

〇雨水排水施設（下水道施設）の整備推進 
〇浸水被害軽減の推進 

1-4 
大規模な土砂災害による多数の
死傷者の発生 

〇ヘリポートの確保等の推進 
〇ホームページ、講演会等を活用した防災関連情
報の提供 

〇治山事業による土砂災害対策の推進 

1-5 
豪雪等に伴う多数の死傷者の発
生 

〇特に配慮が必要な患者に係る医療体制の整備 
〇災害時における応急対策業務の協力体制の推進 

2 救助・救急、医療活
動等が迅速に行われ
るとともに、被災者
等の健康・避難生活
環境を確実に確保す
る 

2-1 

交通網の寸断・途絶等により、
被災地での食料・飲料水・電
力・燃料等、生命に関わる物
資・エネルギー供給の長期停止 

〇緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進 
〇上下水道施設に係る災害対策の強化 
〇緊急物資の確保・供給（調達の協定、緊急物資
受入体制の整備、緊急物資調達・輸送マニュア
ルの作成） 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落
等の同時発生 

〇中山間地域集落の孤立化防止のための林道網の
整備 

〇多様な情報入手手段の確保 

2-3 
自衛隊、警察、消防等の被災等
による救助・救急活動等の絶対
的不足 

〇応援人員受入体制の整備 
〇地域における災害対応体制の強化 
〇消防団の活性化 

2-4 

医療施設及び関係者の絶対的不
足・被災、交通網やライフライ
ンの寸断・途絶等による医療機
能の麻痺 

〇応援人員受入体制の整備（再掲） 
〇医療施設におけるライフライン及び災害用備蓄
医薬品の確保体制の整備促進 

〇市立甲府病院における災害時対応マニュアル等
の活用の推進 

2-5 
想定を超える大量かつ長期の観
光客を含む帰宅困難者の発生・
混乱 

〇帰宅困難者対策の推進 
〇観光協会等と連携した滞留旅客対策の推進 

2-6 
富士山火山噴火による県東部エ
リアからの避難者受入後に本市
において、災害が発生 

〇避難者受入体制の強化 

2-7 
被災地における疫病・感染症等
の大規模発生 

〇防疫用消毒剤等の確保体制の整備 
〇被災者の衛生管理体制の整備 
〇災害時保健師等活動マニュアルの見直し 

2-8 
劣悪な避難生活環境、不十分な
健康管理による多数の被災者の
健康状態の悪化・死者の発生 

〇避難所運営マニュアルの見直し 
〇要配慮者、女性等に配慮した避難所運営体制の
推進 

〇指定避難所等の防災機能などの強化 

3 必要不可欠な行政機
能を確保する 

3-1 

地方行政機関の職員・施設等の
被災や交通網、ライフラインの
寸断・途絶による行政機関の長
期にわたる機能不全 

〇受援体制の構築 
〇行政機能に係る各種訓練の実施 
〇地震発生時等の業務継続体制の確立・検証 
〇主要データ、プログラム滅失対策 

4 必要不可欠な情報通
信機能・情報サービ
スを確保する 4-1 電力供給停止等による情報通信

の麻痺・長期停止 

〇多様な情報入手手段の確保（再掲） 
〇公共施設等への再生可能エネルギー設備等の導
入 

4-2 

災害時に活用する情報サービス
が機能停止し、情報の収集・伝
達ができず、避難行動や救助・
支援が遅れる事態 

〇住民参加型の訓練及び研修会等の実施 
〇被災者への災害情報提供体制の整備 
〇活動マニュアルの整備・見直し 
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事前に備えるべき目
標 起きてはならない最悪の事態 推進方針（一部抜粋） 

5 経済活動を機能不全
に陥らせない 5-1 

サプライチェーンの寸断等によ
る企業の生産力低下による経営
の悪化 

〇甲府市中小企業振興融資による資金繰りの支援 
〇小規模事業者の支援に関する法律に基づく支援 

5-2 
エネルギー供給の停止による、
社会経済活動・サプライチェー
ンの維持への甚大な影響 

〇災害時における燃料確保体制の整備 

5-3 

基幹的交通ネットワーク(中央自
動車道・中部横断自動車道・鉄
道)の機能停止又は市外との交通
の遮断による物流・人流への甚
大な影響 

〇緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進 
（再掲） 

〇ヘリポートの確保等の推進（再掲） 
〇緊急輸送道路に指定されている路線等の整備、
維持管理 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
〇市場における災害対策の強化 
〇家庭や事務所等における飲料水や食料等の備蓄
の促進 

6 ライフライン、燃料
供給関連施設、交通
ネットワーク等の被
害を最小限にとどめ
るとともに、早期に
復旧させる 

6-1 

電力供給ネットワーク(発変電
所、送配電設備)や都市ガス供
給、石油・LP ガスサプライチェ
ーン等の長期にわたる機能の停
止 

〇災害時における燃料確保体制の整備（再掲） 

6-2 
上水道等の長期にわたる供給停
止や汚水処理施設の機能停止 

〇上水道施設の耐震化の推進 
〇浄化槽の整備等による防災対策の拡充 
〇下水道施設の耐震化の推進 

6-3 地域交通ネットワークの分断 

〇緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進 
（再掲） 

〇道路状況把握に係る近隣市町との協力体制の構
築 

〇建設業団体等からの被害情報収集体制の整備 

6-4 
防災インフラの長期にわたる機
能不全 

〇道路、河川、砂防施設等に係る緊急対処マニュ
アルの作成、見直し 

〇応急仮設住宅確保体制の整備 
〇様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の
推進（再掲） 

6-5 
富士山噴火の降灰によるライフ
ライン機能の低下 

〇陸上交通の復旧 
〇降灰の処理 
〇上下水道施設に係る災害対策の推進 

7 制御不能な複合災
害・二次災害を発生
させない 7-1 

沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉
塞、地下構造物の損壊等に伴う
陥没による交通麻痺 

〇上下水道施設に係る災害対策の強化（再掲） 
〇管理不全な空き家の倒壊の防止及び沿線沿道の
閉塞の早期解消（再掲） 

〇応急危険度判定の体制整備 

7-2 

ため池、防災インフラ、天然ダ
ム等の損壊・機能不全や堆積し
た土砂の流出による多数の死傷
者の発生   

〇道路、河川、砂防施設等に係る緊急対処マニュ
アルの作成、見直し（再掲） 

〇様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の
推進（再掲） 

7-3 有害物質の大規模拡散・流出 

〇原子力災害対策の促進 
〇放射線・放射性物質に係る各種検査・調査体制
の整備 

〇石綿（アスベスト）に係る調査体制の整備 

7-4 農地・森林等の荒廃による被害
の拡大 

〇農村資源の保全管理活動の推進 
〇新規就農者の確保・育成 
〇森林の公益的機能の維持・増進 

8 社会・経済が迅速 
かつ従前より強靱な
姿で復興できる条件
を整備する 

8-1 
大量に発生する災害廃棄物の処
理の停滞により復旧・復興が大
幅に遅れる事態 

〇災害廃棄物処理体制の整備 
〇廃棄物の収集・運搬体制の整備 
〇一般廃棄物処理施設に関する対策 

8-2 

復旧・復興を担う人材等(専門
家、コーディネーター、労働
者、地域に精通した技術者等)の
不足、地域コミュニティの崩壊
等により復旧・復興が大幅に遅
れる事態 

〇地域防災力の強化を支える人材の育成 
〇災害ボランティア活用体制の整備 
〇ボランティアコーディネーター養成等の促進 

8-3 

貴重な文化財や環境的資産の喪
失、地域コミュニティの崩壊等
による有形・無形の文化財の衰
退・損失 

〇文化財の特性に応じた防火対策の推進 

 



【別表１】重点化施策一覧

事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

1 直接死を最大限防ぐ 75 34

1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷者の発生 20 20

住宅及び民間建築物の耐震化の推進
1.地域介護・福祉空間整備等施設整備事業
2.建築物耐震化支援事業 2 2

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進

3.緑が丘スポーツ公園整備事業
4.橋りょう長寿命化修繕事業
5.道路維持管理事業
6.一般河川改修事業
7.非常備消防事業（消防本部警防課）

5 5

ヘリポートの確保等の推進 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 1

住民参加型の訓練及び研修会等の実施
9.水害避難の地区研修会
10.地区防災計画のアフターフォロー
11.子どもBOUSAI教育こうふ

3 3

自主防災組織・消防団の防災資機材等の整備促進
12.非常備消防事業（消防本部人事課）
13.甲府市消防団本部拠点施設整備事業
14.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

3 3

地域における災害対応体制の強化 15.甲府市防災士資格取得促進助成金交付事業 1 1
総合的な防災情報システムの運用 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練 1 1
様々な被害を想定した市営住宅の長寿命化等の推進 17.市営住宅長寿命化改良事業 1 1
様々な被害を想定した公共建築物の長寿命化等の推進 18.小中学校施設長寿命化改良事業 1 1

管理不全な空き家の倒壊の防止及び沿線沿道の閉塞の早期解消
19.空家等対策推進事業費
　19-1.甲府市特定空家等除却費助成
　19-2.空き家情報提供制度

1 1

避難路沿道建築物等の耐震化の促進 20.建築物耐震化支援事業（再掲） 1 1
1-2 住宅密集地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の発生 14 6

ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0

ホームページ、講演会等を活用した防災関連情報の提供

21.防災リーダー研修
22.市HP、広報誌、防災情報WEB、防災情報コーナーを活用した防災関
　 連情報の提供
23.防災カルテ

3 3

住民参加型の訓練及び研修会等の実施（再掲）
9.水害避難の地区研修会（再掲）
10.地区防災計画のアフターフォロー（再掲）
11.子どもBOUSAI教育こうふ（再掲）

3 0

地域における災害対応体制の強化（再掲） 15.甲府市防災士資格取得促進助成金交付事業（再掲） 1 0

消火栓、消火栓器具等の設置推進及び維持管理
24.消火栓器具の設置及び維持管理
25.消火栓設置事業 2 2

自主防災組織・消防団の防災資機材等の整備促進（再掲）
12.非常備消防事業（消防本部人事課）（再掲）
13.甲府市消防団本部拠点施設整備事業（再掲）
14.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

3 0

防火水槽の耐震化等の推進 26.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲） 1 1

目標 事態 施策
事業又は取組
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

1-3 豪雨等による突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 18 6
ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0

ホームページ、講演会等を活用した防災関連情報の提供（再掲）

21.防災リーダー研修（再掲）
22.市HP、広報誌、防災情報WEB、防災情報コーナーを活用した防災関
　 連情報の提供（再掲）
23.防災カルテ（再掲）

3 0

自主防災組織・消防団の防災資機材等の整備促進（再掲）
12.非常備消防事業（消防本部人事課）（再掲）
13.甲府市消防団本部拠点施設整備事業（再掲）
14.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

3 0

避難行動要支援者全体計画の作成及び避難行動要支援者個別計画の作成の促進
27.避難行動要支援者全体計画の随時見直し
28.避難支援等関係者への個別計画作成の促進 2 2

避難行動要支援者名簿の更新
29.避難行動要支援者名簿の更新
30.個人情報提供に関する同意書の不同意者及び未回答者への意思確認 2 2

総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0

住民参加型の訓練及び研修会等の実施（再掲）
9.水害避難の地区研修会（再掲）
10.地区防災計画のアフターフォロー（再掲）
11.子どもBOUSAI教育こうふ（再掲）

3 0

地域における災害対応体制の強化（再掲） 15.甲府市防災士資格取得促進助成金交付事業（再掲） 1 0
浸水被害軽減の推進 31.一般河川改修事業（再掲） 1 1
下水道施設の耐水化の推進 32.処理場等施設耐水化事業 1 1

1-4 大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生 15 1
ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0

ホームページ、講演会等を活用した防災関連情報の提供（再掲）

21.防災リーダー研修（再掲）
22.市HP、広報誌、防災情報WEB、防災情報コーナーを活用した防災関
　 連情報の提供（再掲）
23.防災カルテ（再掲）

3 0

自主防災組織・消防団の防災資機材等の整備促進（再掲）
12.非常備消防事業（消防本部人事課）（再掲）
13.甲府市消防団本部拠点施設整備事業（再掲）
14.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

3 0

地域における災害対応体制の強化（再掲） 15.甲府市防災士資格取得促進助成金交付事業（再掲） 1 0
総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

森林の公益的機能の維持・増進
33.森づくり推進事業
　33-1.森づくり推進事業（市有林）
　33-2.森づくり推進事業（民有林）

1 1

1-5 豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 8 1
ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0
総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0
避難所等への公的備蓄の促進(資機材、非常食の確保) 34.女性、乳幼児、高齢者等に配慮した備蓄品の維持・更新 1 1

避難行動要支援者全体計画の作成及び避難行動要支援者個別計画の作成の促進（再掲）
27.避難行動要支援者全体計画の随時見直し（再掲）
28.避難支援等関係者への個別計画作成の促進（再掲） 2 0

自主防災組織・消防団の防災資機材等の整備促進（再掲）
12.非常備消防事業（消防本部人事課）（再掲）
13.甲府市消防団本部拠点施設整備事業（再掲）
14.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

3 0
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

2 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環境を確実に確保する 122 29

2-1 交通網の寸断・途絶等により、被災地での食料・飲料水・電力・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の長期停止 29 21

上水道施設の耐震化の推進
35.水道管路耐震化事業
36.配水施設等更新事業 2 2

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進

37.和戸町竜王線整備事業
38.城東三丁目敷島線整備事業
39.住吉四丁目善光寺線整備事業
40.高畑町昇仙峡線整備事業

4 4

中山間地域集落の孤立化防止のための林道網の整備 41.林道維持管理事業 1 1
総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0
避難所等への公的備蓄の促進(資機材、非常食の確保)（再掲） 34.女性、乳幼児、高齢者等に配慮した備蓄品の維持・更新（再掲） 1 0
緊急輸送道路に指定されている路線等の整備、維持管理 42.市道新設改良事業 1 1

下水道施設の耐震化の推進
43.下水道地震対策計画策定事業
44.下水道地震対策事業（管路）
45.下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場）

3 3

上水道施設の老朽化対策の推進
46.浄水施設等更新事業
47.水道管路耐震化事業（再掲） 2 2

下水道施設の老朽化対策の推進

48.ストックマネジメント計画策定業務
49.処理場等施設の調査及び改築計画事業
50.管路施設の調査及び改築事業（管路）
51.マンホールポンプ施設の調査及び改築事業（管路）
52.処理場等施設の改築事業

5 5

指定避難所等の防災機能などの強化
53.小学校老朽化リニューアル事業
54.中学校老朽化リニューアル事業 2 2

上下水道施設の耐水化の推進 55.処理場等施設耐水化事業（再掲） 1 1
様々な被害を想定した市営住宅の長寿命化等の推進（再掲） 17.市営住宅長寿命化改良事業（再掲） 1 0
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 18 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0

緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進（再掲）

37.和戸町竜王線整備事業（再掲）
38.城東三丁目敷島線整備事業（再掲）
39.住吉四丁目善光寺線整備事業（再掲）
40.高畑町昇仙峡線整備事業（再掲）

4 0

中山間地域集落の孤立化防止のための林道網の整備（再掲） 41.林道維持管理事業（再掲） 1 0

避難行動要支援者全体計画の作成及び避難行動要支援者個別計画の作成の促進（再掲）
27.避難行動要支援者全体計画の随時見直し（再掲）
28.避難支援等関係者への個別計画作成の促進（再掲） 2 0

避難行動要支援者名簿の更新（再掲）
29.避難行動要支援者名簿の更新（再掲）
30.個人情報提供に関する同意書の不同意者及び未回答者への意思確認
（再掲）

2 0

総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0

避難所等への公的備蓄の促進(資機材、非常食の確保)（再掲） 34.女性、乳幼児、高齢者等に配慮した備蓄品の維持・更新（再掲） 1 0

緊急輸送道路に指定されている路線等の整備、維持管理（再掲） 42.市道新設改良事業（再掲） 1 0
2-3 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 12 1

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0

自主防災組織・消防団の防災資機材等の整備促進（再掲）
12.非常備消防事業（消防本部人事課）（再掲）
13.甲府市消防団本部拠点施設整備事業（再掲）
14.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

3 0

地域における災害対応体制の強化（再掲） 15.甲府市防災士資格取得促進助成金交付事業（再掲） 1 0
総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0
消防団の活性化 56.非常備消防事業（消防本部人事課）（再掲） 1 1

2-4 医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、交通網やライフラインの寸断・途絶等による医療機能の麻痺 16 0
ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0

住宅及び民間建築物の耐震化の推進（再掲）
1.地域介護・福祉空間整備等施設整備事業（再掲）
2.建築物耐震化支援事業（再掲） 2 0

上水道施設の耐震化の推進（再掲）
35.水道管路耐震化事業（再掲）
36.配水施設等更新事業（再掲） 2 0

下水道施設の耐震化の推進（再掲）
43.下水道地震対策計画策定事業（再掲）
44.下水道地震対策事業（管路）（再掲）
45.下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場）（再掲）

3 0

上水道施設の老朽化対策の推進（再掲）
46.浄水施設等更新事業（再掲）
47.水道管路耐震化事業（再掲） 2 0

下水道施設の老朽化対策の推進（再掲）

48.ストックマネジメント計画策定業務（再掲）
49.処理場等施設の調査及び改築計画事業（再掲）
50.管路施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
51.マンホールポンプ施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
52.処理場等施設の改築事業（再掲）

5 0

避難路沿道建築物等の耐震化の促進（再掲） 20.建築物耐震化支援事業（再掲） 1 0
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

2-5 想定を超える大量かつ長期の観光客を含む帰宅困難者の発生・混乱 7 0
総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0

ホームページ、講演会等を活用した防災関連情報の提供（再掲）

21.防災リーダー研修（再掲）
22.市HP、広報誌、防災情報WEB、防災情報コーナーを活用した防災関
　 連情報の提供（再掲）
23.防災カルテ（再掲）

3 0

避難所等への公的備蓄の促進(資機材、非常食の確保)（再掲） 34.女性、乳幼児、高齢者等に配慮した備蓄品の維持・更新（再掲） 1 0

指定避難所等の防災機能などの強化（再掲）
53.小学校老朽化リニューアル事業（再掲）
54.中学校老朽化リニューアル事業（再掲） 2 0

2-6 富士山火山噴火による県東部エリアからの避難者受入後に本市において、災害が発生 0 0
2-7 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 18 0

総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0

上水道施設の耐震化の推進（再掲）
35.水道管路耐震化事業（再掲）
36.配水施設等更新事業（再掲） 2 0

下水道施設の耐震化の推進（再掲）
43.下水道地震対策計画策定事業（再掲）
44.下水道地震対策事業（管路）（再掲）
45.下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場）（再掲）

3 0

上水道施設の老朽化対策の推進（再掲）
46.浄水施設等更新事業（再掲）
47.水道管路耐震化事業（再掲） 2 0

下水道施設の老朽化対策の推進（再掲）

48.ストックマネジメント計画策定業務（再掲）
49.処理場等施設の調査及び改築計画事業（再掲）
50.管路施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
51.マンホールポンプ施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
52.処理場等施設の改築事業（再掲）

5 0

住民参加型の訓練及び研修会等の実施（再掲）
9.水害避難の地区研修会（再掲）
10.地区防災計画のアフターフォロー（再掲）
11.子どもBOUSAI教育こうふ（再掲）

3 0

避難所等への公的備蓄の促進(資機材、非常食の確保)（再掲） 34.女性、乳幼児、高齢者等に配慮した備蓄品の維持・更新（再掲） 1 0

上下水道施設の耐水化の推進（再掲） 55.処理場等施設耐水化事業（再掲） 1 0

2-8 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 22 7

上水道施設の耐震化の推進（再掲）
35.水道管路耐震化事業（再掲）
36.配水施設等更新事業（再掲） 2 0

外国人住民への支援体制の整備
57.避難所等における外国人対応の充実
58.多文化共生推進事業 2 2

外国人住民の防災意識向上のための普及啓発
59.避難所等における外国人対応の充実（再掲）
60.外国人防災研修会
61.多文化共生推進事業（再掲）

3 3

避難所等への公的備蓄の促進(資機材、非常食の確保)（再掲） 34.女性、乳幼児、高齢者等に配慮した備蓄品の維持・更新（再掲） 1 0

要配慮者、女性等に配慮した避難所運営体制の推進
62.女性のための防災リーダー研修
63.男女共同参画事業 2 2

指定避難所等の防災機能などの強化（再掲）
53.小学校老朽化リニューアル事業（再掲）
54.中学校老朽化リニューアル事業（再掲） 2 0

下水道施設の耐震化の推進（再掲）
43.下水道地震対策計画策定事業（再掲）
44.下水道地震対策事業（管路）（再掲）
45.下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場）（再掲）

3 0

上水道施設の老朽化対策の推進（再掲）
46.浄水施設等更新事業（再掲）
47.水道管路耐震化事業（再掲） 2 0

下水道施設の老朽化対策の推進（再掲）

48.ストックマネジメント計画策定業務（再掲）
49.処理場等施設の調査及び改築計画事業（再掲）
50.管路施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
51.マンホールポンプ施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
52.処理場等施設の改築事業（再掲）

5 0
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

3 必要不可欠な行政機能を確保する 29 0

3-1 地方行政機関の職員・施設等の被災や交通網、ライフラインの寸断・途絶による行政機関の長期にわたる機能不全 29 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進（再掲）

37.和戸町竜王線整備事業（再掲）
38.城東三丁目敷島線整備事業（再掲）
39.住吉四丁目善光寺線整備事業（再掲）
40.高畑町昇仙峡線整備事業（再掲）

4 0

住宅及び民間建築物の耐震化の推進（再掲）
1.地域介護・福祉空間整備等施設整備事業（再掲）
2.建築物耐震化支援事業（再掲） 2 0

指定避難所等の防災機能などの強化（再掲）
53.小学校老朽化リニューアル事業（再掲）
54.中学校老朽化リニューアル事業（再掲） 2 0

上水道施設の耐震化の推進（再掲）
35.水道管路耐震化事業（再掲）
36.配水施設等更新事業（再掲） 2 0

下水道施設の耐震化の推進（再掲）
43.下水道地震対策計画策定事業（再掲）
44.下水道地震対策事業（管路）（再掲）
45.下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場）（再掲）

3 0

上水道施設の老朽化対策の推進（再掲）
46.浄水施設等更新事業（再掲）
47.水道管路耐震化事業（再掲） 2 0

下水道施設の老朽化対策の推進（再掲）

48.ストックマネジメント計画策定業務（再掲）
49.処理場等施設の調査及び改築計画事業（再掲）
50.管路施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
51.マンホールポンプ施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
52.処理場等施設の改築事業（再掲）

5 0

上下水道施設の耐水化の推進（再掲） 55.処理場等施設耐水化事業（再掲） 1 0
避難路沿道建築物等の耐震化の促進（再掲） 20.建築物耐震化支援事業（再掲） 1 0
緊急輸送道路に指定されている路線等の整備、維持管理（再掲） 42.市道新設改良事業（再掲） 1 0
様々な被害を想定した公共建築物の長寿命化等の推進（再掲） 18.小中学校施設長寿命化改良事業（再掲） 1 0

4 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する 14 2

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 1 0
総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0

4-2 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 13 2

外国人住民への支援体制の整備（再掲）
57.避難所等における外国人対応の充実（再掲）
58.多文化共生推進事業（再掲） 2 0

外国人住民の防災意識向上のための普及啓発（再掲）
59.避難所等における外国人対応の充実（再掲）
60.外国人防災研修会（再掲）
61.多文化共生推進事業（再掲）

3 0

住民参加型の訓練及び研修会等の実施（再掲）
9.水害避難の地区研修会（再掲）
10.地区防災計画のアフターフォロー（再掲）
11.子どもBOUSAI教育こうふ（再掲）

3 0

総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0

被災者への災害情報提供体制の整備
64.甲府市防災アプリ、甲府市防災ポータル、甲府市防災防犯メールマガ
ジン等による情報配信 1 1

避難行動要支援者名簿の更新（再掲）
29.避難行動要支援者名簿の更新（再掲）
30.個人情報提供に関する同意書の不同意者及び未回答者への意思確認
（再掲）

2 0

活動マニュアルの整備・見直し 65.地区防災計画のアフターフォロー（再掲） 1 1

- 11 -



事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

5 経済活動を機能不全に陥らせない 30 1

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による経営の悪化 6 1

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

甲府市中小企業振興融資による資金繰りの支援 66.甲府市中小企業振興融資 災害復旧対策資金 1 1
5-2 エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大な影響 6 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0
5-3 基幹的交通ネットワーク(中央自動車道・中部横断自動車道・鉄道)の機能停止又は市外との交通の遮断による物流・人流への甚大な影響 13 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進（再掲）

37.和戸町竜王線整備事業（再掲）
38.城東三丁目敷島線整備事業（再掲）
39.住吉四丁目善光寺線整備事業（再掲）
40.高畑町昇仙峡線整備事業（再掲）

4 0

避難路沿道建築物等の耐震化の促進（再掲） 20.建築物耐震化支援事業（再掲） 1 0
中山間地域集落の孤立化防止のための林道網の整備（再掲） 41.林道維持管理事業（再掲） 1 0
ヘリポートの確保等の推進（再掲） 8.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲） 1 0
緊急輸送道路に指定されている路線等の整備、維持管理（再掲） 42.市道新設改良事業（再掲） 1 0

5-4 食料等の安定供給の停滞 5 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

6 ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめるとともに、早期に復旧させる 36 2

6-1 電力供給ネットワーク(発変電所、送配電設備)や都市ガス供給、石油・LPガスサプライチェーン等の長期にわたる機能の停止 0 0
6-2 上水道等の長期にわたる供給停止や汚水処理施設の機能停止 13 0

上水道施設の耐震化の推進（再掲）
35.水道管路耐震化事業（再掲）
36.配水施設等更新事業（再掲） 2 0

下水道施設の耐震化の推進（再掲）
43.下水道地震対策計画策定事業（再掲）
44.下水道地震対策事業（管路）（再掲）
45.下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場）（再掲）

3 0

上水道施設の老朽化対策の推進（再掲）
46.浄水施設等更新事業（再掲）
47.水道管路耐震化事業（再掲） 2 0

下水道施設の老朽化対策の推進（再掲）

48.ストックマネジメント計画策定業務（再掲）
49.処理場等施設の調査及び改築計画事業（再掲）
50.管路施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
51.マンホールポンプ施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
52.処理場等施設の改築事業（再掲）

5 0

上下水道施設の耐水化の推進（再掲） 55.処理場等施設耐水化事業（再掲） 1 0
6-3 地域交通ネットワークの分断 14 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

緊急輸送路となる幹線道路網の整備の推進（再掲）

37.和戸町竜王線整備事業（再掲）
38.城東三丁目敷島線整備事業（再掲）
39.住吉四丁目善光寺線整備事業（再掲）
40.高畑町昇仙峡線整備事業（再掲）

4 0

中山間地域集落の孤立化防止のための林道網の整備（再掲） 41.林道維持管理事業（再掲） 1 0
総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0
避難路沿道建築物等の耐震化の促進（再掲） 20.建築物耐震化支援事業（再掲） 1 0
様々な被害を想定した市営住宅の長寿命化等の推進（再掲） 17.市営住宅長寿命化改良事業（再掲） 1 0
緊急輸送道路に指定されている路線等の整備、維持管理（再掲） 42.市道新設改良事業（再掲） 1 0

6-4 防災インフラの長期にわたる機能不全 7 0

避難所等への公的備蓄の促進(資機材、非常食の確保)（再掲） 34.女性、乳幼児、高齢者等に配慮した備蓄品の維持・更新（再掲） 1 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

様々な被害を想定した公共建築物の長寿命化等の推進（再掲） 18.小中学校施設長寿命化改良事業（再掲） 1 0
6-5 富士山噴火の降灰によるライフライン機能の低下 2 2

降灰の処理 67.降灰の処理体制の確立 1 1
上下水道施設に係る災害対策の推進 68.降灰に対する災害対策 1 1
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

7 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 31 3

7-1 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞、地下構造物の損壊等に伴う陥没による交通麻痺 19 0

上水道施設の耐震化の推進（再掲）
35.水道管路耐震化事業（再掲）
36.配水施設等更新事業（再掲） 2 0

住民参加型の訓練及び研修会等の実施（再掲）
9.水害避難の地区研修会（再掲）
10.地区防災計画のアフターフォロー（再掲）
11.子どもBOUSAI教育こうふ（再掲）

3 0

総合的な防災情報システムの運用（再掲） 16.甲府市総合防災情報システム操作研修及び入力訓練（再掲） 1 0
避難路沿道建築物等の耐震化の促進（再掲） 20.建築物耐震化支援事業（再掲） 1 0

管理不全な空き家の倒壊の防止及び沿線沿道の閉塞の早期解消（再掲）
19.空家等対策推進事業費（再掲）
　19-1.甲府市特定空家等除却費助成（再掲）
　19-2.空き家情報提供制度（再掲）

1 0

防火水槽の耐震化等の推進(再掲) 26.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲） 1 0

下水道施設の耐震化の推進（再掲）
43.下水道地震対策計画策定事業（再掲）
44.下水道地震対策事業（管路）（再掲）
45.下水道地震対策事業（処理場・ポンプ場）（再掲）

3 0

上水道施設の老朽化対策の推進（再掲）
46.浄水施設等更新事業（再掲）
47.水道管路耐震化事業（再掲） 2 0

下水道施設の老朽化対策の推進（再掲）

48.ストックマネジメント計画策定業務（再掲）
49.処理場等施設の調査及び改築計画事業（再掲）
50.管路施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
51.マンホールポンプ施設の調査及び改築事業（管路）（再掲）
52.処理場等施設の改築事業（再掲）

5 0

7-2 ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂の流出による多数の死傷者の発生 8 0

住民参加型の訓練及び研修会等の実施（再掲）
9.水害避難の地区研修会（再掲）
10.地区防災計画のアフターフォロー（再掲）
11.子どもBOUSAI教育こうふ（再掲）

3 0

様々な被害を想定した公共構造物の耐震化等の推進（再掲）

3.緑が丘スポーツ公園整備事業（再掲）
4.橋りょう長寿命化修繕事業（再掲）
5.道路維持管理事業（再掲）
6.一般河川改修事業（再掲）
7.非常備消防事業（消防本部警防課）（再掲）

5 0

7-3 有害物質の大規模拡散・流出 3 3
放射線・放射性物質に係る各種検査・調査体制の整備 69.環境対策事業 1 1
石綿（アスベスト）に係る調査体制の整備 70.環境対策事業（再掲） 1 1
環境中への有害物質（放射線及び石綿を除く）の拡散防止・抑制対策 71.環境対策事業（再掲） 1 1

7-4 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 1 0

森林の公益的機能の維持・増進（再掲）
33.森づくり推進事業（再掲）
　33-1.森づくり推進事業（市有林）
　33-2.森づくり推進事業（民有林）

1 0
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事業名又は取組名
再掲
含む

再掲
除く

目標 事態 施策
事業又は取組

8 社会・経済が迅速かつ従前より強靱な姿で復興できる条件を整備する 10 7

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 1 1
海岸漂着物等に関する対策 72.環境教育 1 1

8-2 復旧・復興を担う人材等(専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した技術者等)の不足、地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる事態 8 5

地域防災力の強化を支える人材の育成

73.男女共同参画事業（再掲）
74.防災リーダー育成の促進（女性リーダーを含む）
75.防災リーダー登録者のフォローアップ研修
76.地区防災計画のアフターフォロー（再掲）

4 4

地域における災害対応体制の強化（再掲） 15.甲府市防災士資格取得促進助成金交付事業（再掲） 1 0

要配慮者、女性等に配慮した避難所運営体制の推進（再掲）
62.女性のための防災リーダー研修（再掲）
63.男女共同参画事業（再掲） 2 0

地籍調査の推進 77.地籍調査事業 1 1
8-3 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化財の衰退・損失 1 1

文化財の特性に応じた防火対策の推進 78.消防施設等整備事業 1 1

347 78

※同一の事業・取組であるが、異なる施策で重複した場合は、「事業名又は取組名」の欄に「（再掲）」と記載し、新規で「No.」を当てる。

　　　　　　　　　　　　　　　合　　計　　　　　　　165施策
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【別表２】重点化施策を推進するための事業又は取組一覧

起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

初期値 ー ー

現状値 ー ー

ー ー ー ー ー 最終目標値 ー ー

初期値 0戸 H17

現状値 181戸 R5

175戸 178戸 181戸 192戸 217戸 最終目標値 217戸 R7

初期値 0% R2

現状値 47% R5

0% 24% 47% 100% ー 最終目標値 100% R6

初期値 28橋 R2

現状値 36橋 R5

30橋 34橋 36橋 41橋 48橋 最終目標値 48橋 R7

・橋梁長寿命化修繕設計
業務委託　外委託5件
・橋梁補修工事（7橋）

4
・橋りょう長寿命化修繕事
業

1-1、1-4、2-1
2-2、2-3、3-1
5-1、5-2、5-3
5-4、6-3、6-4
7-2

道路河川課

橋梁、通学橋、トンネル、道
路付属物（横断歩道橋を含
む）、都市公園施設、河川管
理施設、農業用ため池、防火
水槽等の公共構造物の点検・
改修を実施し、長寿命化及び
耐震化を推進する。

・橋梁長寿命化修繕設計
業務委託　外委託6件
・橋梁補修工事（2橋）

・橋梁長寿命化修繕設計
業務委託 　外委託5件
・橋梁補修工事（4橋）

ー

3
・緑が丘スポーツ公園整備
事業

1-1、1-4、2-1
2-2、2-3、3-1
5-1、5-2、5-3
5-4、6-3、6-4
7-2

公園緑地課

・橋梁長寿命化修繕設計業務
委託1件
・橋梁補修工事（2橋）

・橋梁長寿命化修繕設計
業務委託　外委託12件
・橋梁補修工事（5橋）

橋梁、通学橋、トンネル、道
路付属物（横断歩道橋を含
む）、都市公園施設、河川管
理施設、農業用ため池、防火
水槽等の公共構造物の点検・
改修を実施し、長寿命化及び
耐震化を推進する。

関係機関と協議を行い実
施設計をとりまとめると
ともに、野球場、テニス
コートA、船出広場の取
壊し工事を実施した。

テニスコートAの整備工
事が完了し、野球場の整
備工事については、令和
6年1月の完成に向けて予
定通り進捗した。

重要業績指標(KPI)

2 ・建築物耐震化支援事業

1-1、2-4、3-1

建築指導課

住宅及び民間建築物の地震に
対する安全性の向上のため、
改修補助等の支援事業を実施
する。また、建築関係団体と
の連携や、パンフレットの配
布等による普及啓発を行うこ
とにより、木造住宅、民間建
築物、医療・福祉関係施設の
耐震化を促進する。

耐震診断 55戸
耐震補強設計･改修 2戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 0件

・耐震診断 39戸
・耐震補強設計･改修 3
戸
・耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 0件

・耐震診断 45戸
・耐震補強設計･改修 3戸
・耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 1件

No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針
各年度の取組内容

1

1-1、2-4、3-1 住宅及び民間建築物の地震に
対する安全性の向上のため、
改修補助等の支援事業を実施
する。また、建築関係団体と
の連携や、パンフレットの配
布等による普及啓発を行うこ
とにより、木造住宅、民間建
築物、医療・福祉関係施設の
耐震化を促進する。

ー

・「グループホーム宿の
里」及び「地域密着型特
別養護老人ホーム甲府城
南ケアセンター」（認知
症高齢者グループホーム
等防災改修等支援事業）
・「特別養護老人ホーム
快晴苑」（高齢者施設等
の非常用自家発電設備整
備事業）

・地域介護・福祉空間整備
等施設整備事業

介護保険課

ー

・「介護老人保健施設フ
ルリール甲府」（高齢者
施設等の非常用自家発電
設備整備事業）

ー

ー

住宅及び民間建築
物の耐震化の促進

耐震診断 75戸
耐震補強設計･改修 7戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 3件

耐震診断 90戸
耐震補強設計･改修 25戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 3件

木造住宅耐震化件数

住宅及び民間建築
物の耐震化の促進

橋梁長寿命化修繕実施数

様々な被害を想定
した公共構造物の
耐震化等の推進

計画に基づく改修完了率
（改修完了面積/改修予定面積）

様々な被害を想定
した公共構造物の
耐震化等の推進

野球場本部棟・内野スタンド
工事及び外周道路整備工事が
完了し、令和6年度に整備工
事を実施するテニスコートB
の解体工事が完了した。

再整備工事実施
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R4

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値

20%(道路
下)・

0％(道路下
以外)

H24年度(道路
下)・

R5年度～(道路下
以外)

現状値 ー R5

90%（道路下） 100%（道路下） ー ー ー 最終目標値
100%(道路
下・道路下

以外)

R4年度(道路下)・
未(道路下以外)

初期値 0% R2

現状値 47% R5

0% 24% 47% 100% ー 最終目標値 100% R6

野球場本部棟・内野スタンド
工事及び外周道路整備工事が
完了し、令和6年度に整備工
事を実施するテニスコートB
の解体工事が完了した。

再整備工事実施 ー

緊急離着陸場のスペース確保及び防災機能の
強化

ヘリポートの確保
等の推進

8
・緑が丘スポーツ公園整備
事業（再掲）

1-1、1-2、1-3
1-4、1-5、2-2
2-3、2-4、5-3

公園緑地課

大規模地震等の発生時、ヘリ
コプターによる人員搬送や物
資輸送を円滑に行えるように
するため、消防本部等と連携
を図りながら、消防防災ヘ
リ・ドクターヘリ等のヘリ
ポートの調査を行い、確保・
整備を図る。

関係機関と協議を行い実
施設計をとりまとめると
ともに、野球場、テニス
コートA、船出広場の取
壊し工事を実施した。

テニスコートAの整備工
事が完了し、野球場の整
備工事については、令和
6年1月の完成に向けて予
定通り進捗した。

令和４年度で道路下防火水槽
改修計画が完了した。
なお、防火水槽撤去工事を１
件予定していたが、入札不調
により実施なし。

・防火水槽補修工事等 ・防火水槽補修工事等

防火水槽改修率

道路ストック総点検に伴う舗装修繕実施率

様々な被害を想定
した公共構造物の
耐震化等の推進

7 ・非常備消防事業

1-1、1-4、2-1
2-2、2-3、3-1
5-1、5-2、5-3
5-4、6-3、6-4
7-2

消防本部
警防課

橋梁、通学橋、トンネル、道
路付属物（横断歩道橋を含
む）、都市公園施設、河川管
理施設、農業用ため池、防火
水槽等の公共構造物の点検・
改修を実施し、長寿命化及び
耐震化を推進する。

・道路下防火水槽改修設
計（6箇所）
・道路下防火水槽補強工
事（5箇所）

・道路下防火水槽補強工
事（6箇所）
・防火水槽撤去工事（1
箇所）
・防火水槽修繕工事（1
箇所）

6 ・一般河川改修事業

1-1、1-4、2-1
2-2、2-3、3-1
5-1、5-2、5-3
5-4、6-3、6-4
7-2

道路河川課

橋梁、通学橋、トンネル、道
路付属物（横断歩道橋を含
む）、都市公園施設、河川管
理施設、農業用ため池、防火
水槽等の公共構造物の点検・
改修を実施し、長寿命化及び
耐震化を推進する。

・水路改修工事及び河川
維持工事(25件)
・四分川・沼川逆水防止
樋門保守点検業務委託
(他8件)

・水路改修工事及び河川
維持工事(24件)
・四分川・沼川逆水防止
樋門保守点検業務委託
(他9件)

様々な被害を想定
した公共構造物の
耐震化等の推進

橋梁、通学橋、トンネル、道
路付属物（横断歩道橋を含
む）、都市公園施設、河川管
理施設、農業用ため池、防火
水槽等の公共構造物の点検・
改修を実施し、長寿命化及び
耐震化を推進する。

道路ストック総点検に伴
う舗装修繕調査委託
道路ストック総点検に伴
う舗装修繕工事（1件）

道路ストック総点検に伴
う舗装修繕工事（2件）

5 ・道路維持管理事業

1-1、1-4、2-1
2-2、2-3、3-1
5-1、5-2、5-3
5-4、6-3、6-4
7-2

道路河川課

道路ストック総点検に伴
う舗装修繕工事（1件）

ー

・水路改修工事及び河川維持
工事(21件)
・四分川・沼川逆水防止樋門
保守点検業務委託(他14件)

一般河川の補修・浚渫等
の維持管理及び改修整備
の実施

一般河川の補修・浚渫等
の維持管理及び改修整備
の実施

主要河川の維持管理及び改修整備の実施率

様々な被害を想定
した公共構造物の
耐震化等の推進

道路ストック総点検に伴う舗
装修繕工事（2件）
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0回 R2

現状値 29回 R5

1回 17回 29回 44回 60回 最終目標値 60回 R7

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間26回 R5

年間31回 年間30回 年間26回 年間43回 年間43回 最終目標値 年間43回 毎年度末

初期値 0% H28

現状値 27.60% R5

19.6% 24.15% 27.60% 31.05% 34.50% 最終目標値 100% R26

子どもBOUSAI教育こうふ
の実施

子どもBOUSAI教育こうふの実
施

子どもBOUSAI教育こうふ
の実施

子どもBOUSAI教育こうふ
の実施

子どもBOUSAI教育こうふの実施回数

住民参加型の訓練
及び研修会等の実
施

10
・地区防災計画のアフター
フォロー

1-1、1-2、1-3
2-7、4-2、7-1
7-2

地域防災課

発災時、地域住民等が適切な
行動をとれるよう、住民、自
主防災組織、学校、地区社会
福祉協議会、消防団など各種
団体の協力を得て、避難、避
難所設置・運営、宿泊及び要
配慮者対応等の実践的な訓練
及び研修会等を実施する。

新型コロナウイルスの感
染拡大により研修会は実
施困難であるため、電話
連絡、個別訪問を含めた
アフターフォローを、対
象の全62自治会に実施し
た。

アフターフォロー対象地
区への水害避難の地区研
修会を予定どおり実施
し、地区防災計画の見直
しと水害避難項目の追加
について自治会長等に周
知した。

アフターフォロー対象地区へ
の水害避難の地区研修会を予
定どおり実施し、地区防災計
画の見直しと水害避難項目の
追加について自治会長等に周
知した。

地区防災計画のアフター
フォローの実施

地区防災計画のアフター
フォローの実施

地区防災計画アフターフォロー実施率

住民参加型の訓練
及び研修会等の実
施

11 ・子どもBOUSAI教育こうふ

1-1、1-2、1-3
2-7、4-2、7-1
7-2

地域防災課

発災時、地域住民等が適切な
行動をとれるよう、住民、自
主防災組織、学校、地区社会
福祉協議会、消防団など各種
団体の協力を得て、避難、避
難所設置・運営、宿泊及び要
配慮者対応等の実践的な訓練
及び研修会等を実施する。

子どもBOUSAI教育こうふ
の実施

消防ポンプ自動車2台、小型
動力ポンプ積載車4台、小型
動力ポンプ4台を更新した。
（消防ポンプ車1台は総務省
からの無償貸与）

消防ポンプ自動車、小型
動力ポンプ積載車、小型
動力ポンプの更新

消防ポンプ自動車、小型
動力ポンプ積載車、小型
動力ポンプの更新

消防ポンプ自動車・小型動力ポンプ積載車・
小型動力ポンプ更新実施率

自主防災組織・消
防団の防災資機材
等の整備促進

消防ポンプ自動車1台、
小型動力ポンプ積載車1
台、小型動力ポンプ4台
を更新した。（小型動力
ポンプ積載車3台は令和4
年度へ繰越）

消防ポンプ自動車1台、
小型動力ポンプ積載車7
台、小型動力ポンプ4台
を更新した。（小型動力
ポンプ積載車3台は令和3
年度からの繰越分）12 ・非常備消防事業

1-1、1-2、1-3
1-4、1-5、2-3

消防本部
人事課

自主防災組織・消防団が使用
する消防ポンプ自動車、小型
動力ポンプ積載車、小型動力
ポンプ、非常用発電機、ロー
プ、ライト、耐震性貯水槽、
救助用資機材について、各種
助成事業等を活用した整備を
促進する。

水害避難の地区研修会の実施
水害避難の地区研修会の
実施

水害避難の地区研修会の
実施

水害避難の地区研修会の実施回数

住民参加型の訓練
及び研修会等の実
施

9 ・水害避難の地区研修会

1-1、1-2、1-3
2-7、4-2、7-1
7-2

地域防災課

発災時、地域住民等が適切な
行動をとれるよう、住民、自
主防災組織、学校、地区社会
福祉協議会、消防団など各種
団体の協力を得て、避難、避
難所設置・運営、宿泊及び要
配慮者対応等の実践的な訓練
及び研修会等を実施する。

水害避難の地区研修会の
実施

水害避難の地区研修会の
実施
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0% R4

現状値 25% R5

ー 0% 25% 25% 50% 最終目標値 100% R11

初期値 77.7% H24

現状値 92.1% R5

90.6% 90.6% 92.1% 93.5% 95.0% 最終目標値 100% R11

初期値 4名 R3

現状値 20名 R5

年間5名 年間6名 年間5名 年間6名 年間4名 最終目標値
31名（各自
治会に１名
を予定）

R7

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間4回 R5

年間4回 年間4回 年間4回 年間4回 年間4回 最終目標値 年間4回 毎年度末

対象職員への動画研修の実施
及び災害対策本部事務局訓
練、土砂災害・全国防災訓
練、Ｌアラート全国合同訓練
に伴う入力訓練を実施した。

研修会・入力訓練の実施 研修会・入力訓練の実施

研修会・入力訓練の実施回数

総合的な防災情報
システムの運用

取得人数

地域における災害
対応体制の強化

16
・甲府市総合防災情報シス
テム操作研修及び入力訓練

1-1、1-3、1-4
1-5、2-1、2-2
2-3、2-5、2-7
4-1、4-2、5-2
6-3、7-1

防災企画課

迅速かつ的確な初動対応を実
現するため、県と情報を共
有・提供するためのITを活用
した「甲府市総合防災情報シ
ステム」を運用するととも
に、引き続き必要な機能につ
いて調査を行う。

対象職員への動画研修の
実施及び災害対策本部事
務局訓練、土砂災害・全
国防災訓練、Ｌアラート
全国合同訓練に伴う入力
訓練を実施した。

対象職員への動画研修の
実施及び災害対策本部事
務局訓練、土砂災害・全
国防災訓練、Ｌアラート
全国合同訓練に伴う入力
訓練を実施した。

災害時の自主防災組織におい
て中心的な活動を行う人材で
ある、防災リーダーや防災士
等の養成を促進する。

地域で防災リーダーの中
心となって活動する防災
士を育成のため、資格取
得の助成を行った。

地域で防災リーダーの中
心となって活動する防災
士を育成のため、資格取
得の助成を行った。

地域で防災リーダーの中心と
なって活動する防災士を育成
のため、資格取得の助成を
行った。

地域で防災リーダーの中
心となって活動する防災
士を育成するため、資格
取得の助成を行う。

地域で防災リーダーの中
心となって活動する防災
士を育成のため、資格取
得の助成を行う。

15
・甲府市防災士資格取得促
進助成金交付事業

1-1、1-2、1-3
1-4、2-3、8-2

防災企画課

耐震性貯水槽設置充足率

自主防災組織・消
防団の防災資機材
等の整備促進

自主防災組織・消防団が使用
する消防ポンプ自動車、小型
動力ポンプ積載車、小型動力
ポンプ、非常用発電機、ロー
プ、ライト、耐震性貯水槽、
救助用資機材について、各種
助成事業等を活用した整備を
促進する。

新設耐震性貯水槽設置
（2基：100㎥・60㎥）

新設耐震性貯水槽設置
（2基：100㎥・60㎥）

新設耐震性貯水槽設置
（2基：100㎥・60㎥）

耐震性貯水槽の整備促進 耐震性貯水槽の整備促進

1-1、1-2、1-3
1-4、1-5、2-3

消防本部
人事課

自主防災組織・消防団が使用
する消防ポンプ自動車、小型
動力ポンプ積載車、小型動力
ポンプ、非常用発電機、ロー
プ、ライト、耐震性貯水槽、
救助用資機材について、各種
助成事業等を活用した整備を
促進する。

ー

○北新分団
・アスベスト調査
・地質調査
・実施設計

〇北新分団
・建設主体工事
・機械設備工事
・電気設備工事

〇千塚分団
地質調査・実施設計等

〇千塚分団
施設解体・建設
〇玉諸分団
地質調査・実施設計等

消防団分団拠点施設の整備(旧耐震基準及び老
朽化に伴う建替え)

14 ・非常備消防事業（再掲）

1-1、1-2、1-3
1-4、1-5、2-3

消防本部
警防課

13
・甲府市消防団本部拠点施

設整備事業

自主防災組織・消
防団の防災資機材
等の整備促進
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 3% R2

現状値 36% R5

8% 16% 36% 46% 56% 最終目標値 100% R11

初期値 0% R4

現状値 2% R5

ー 2% 2% 2% 2% 最終目標値 100% R27

初期値 0% H29

現状値 81% R5

79% 76% 81% 93% 98% 最終目標値 100% R8以降

初期値 0% H31

現状値 68% R5

66% 68% 68% 84% 89% 最終目標値 100% R8以降

空家等の所有者及び緊急時の連絡先の把握率

管理不全な空き家
の倒壊の防止及び
沿線沿道の閉塞の
早期解消

空き家所有者に対し空き家に
関する情報発信を行う中で、
14件の情報提供を得られた。

空き家の所有者の特定及
び緊急時の連絡先の把握

空き家の所有者の特定及
び緊急時の連絡先の把握

19-1
・甲府市特定空家等除却費
助成

1-1、7-1

空き家対策
課

特定空家等除却率

管理不全な空き家
の倒壊の防止及び
沿線沿道の閉塞の
早期解消

19-2 ・空き家情報提供制度

1-1、7-1

空き家対策
課

空家等実態調査結果や市民等
からの情報に基づき空き家の
状況把握に努めるとともに、
危険な空き家については、
「特定空家等」に認定する中
で、所有者等に対し除却費助
成制度の活用により、早期の
除却等を指導していく。
災害復旧の妨げとなる倒壊家
屋等については、速やかな除
去等が進められるよう、空き
家情報提供制度を活用して、
所有者等の特定及び連絡先の
把握に努める。

空き家所有者に対し空き
家情報カードを送付し、
970件の情報提供を得ら
れた。

空き家所有者に対し空き
家情報カードを送付し、
56件の情報提供を得られ
た。

空家等実態調査結果や市民等
からの情報に基づき空き家の
状況把握に努めるとともに、
危険な空き家については、
「特定空家等」に認定する中
で、所有者等に対し除却費助
成制度の活用により、早期の
除却等を指導していく。
災害復旧の妨げとなる倒壊家
屋等については、速やかな除
去等が進められるよう、空き
家情報提供制度を活用して、
所有者等の特定及び連絡先の
把握に努める。

・特定空家等について、
助成制度を利用し9棟除
却された。
・制度見直しの結果、指
定要件を満たす場合に、
補助率を上乗せすること
とした。

特定空家等について、助
成制度を利用し2棟除却
された。

特定空家等について、助成制
度を利用し3棟除却された。

制度の運用を通じた特定
空家等の除却の促進

制度利用を通じた特定空
家等の除却の促進

市営住宅長寿命化改良工事の実施率

様々な被害を想定
した市営住宅の長
寿命化等の推進

18
・小中学校施設長寿命化改
良事業

1-1、3-1、6-4

教育施設課
公共建築物の点検・改修を実
施し、長寿命化等を推進す
る。

ー

小中学校校舎老朽化リ
ニューアル工事（湯田小
学校・国母小学校・新田
小学校・西中学校）を
行った。

市営住宅の点検・改修を実施
し、長寿命化等を推進する。

・南西団地１号棟外壁他
改修工事
・南西団地３号棟外壁他
改修工事

・南西団地2号棟外壁改
修工事
・南西団地4号棟外壁他
改修工事
・南西団地6号棟外壁他
改修工事

・南西団地7号棟外壁他改修
工事
・南西団地8号棟外壁他改修
工事
・南西第二団地2号棟屋上防
水改修工事
・南西第二団地3号棟屋上防
水改修工事

市営住宅長寿命化計画に
基づき、後屋団地１号棟
等の改修を実施

市営住宅長寿命化計画に
基づき、後屋団地３号棟
等の改修を実施

17
・市営住宅長寿命化改良事
業

1-1、2-1、6-3

住宅課

山梨県が推進する少人数学級
の拡大に伴い、山城小学校に
おいては校舎の増築に着手す
るとともに、小中学校施設の
点検等を行い、長寿命化改良
工事の優先順位等の検討を
行った。

小中学校長寿命化改良工
事

小中学校長寿命化改良工
事

小中学校長寿命化改良工事の実施率

様々な被害を想定
した公共建築物の
長寿命化等の推進
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0件　/　0件 H30　/　R1

現状値
45件　/　74

件
R5

37件　/　43件 40件　/　57件 45件　/　74件 49件　/　97件 55件　/　123件 最終目標値
55件　/
123件

R7

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間7回 R5

年間6回 年間6回 年間7回 年間6回 年間6回 最終目標値 年間6回 毎年度末

初期値 年間０回 毎年度当初

現状値 年間9回 R5

年間7回 年間6回 年間9回 年間3回 年間3回 最終目標値 年間3回 毎年度末

初期値
①0%
②0回

①R3
②毎年度当初

現状値 ②1回 ②R5

40% 100% 1回 1回 1回 最終目標値
①100%
②1回

①R4
②毎年度末

防災リーダー研修会を開催し
た。

防災リーダーの育成を図
るため、研修会を開催す
る。

防災リーダーの育成を図
るため、研修会を開催す
る。

研修会開催回数

ホームページ、講
演会等を活用した
防災関連情報の提
供

耐震診断  9件
耐震設計  1件
耐震改修  5件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 17件

耐震診断  4件
耐震設計  1件
耐震改修  4件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 20件

耐震診断  8件
耐震設計  3件
耐震改修  6件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 26件

避難路沿道建築物
等の耐震化の促進

避難路沿道に接した一定規模
の高さの建築物やブロック塀
等の所有者への普及啓発を行
い、災害発生時に円滑な避難
や物資の輸送ができるように
建築物やブロック塀等の耐震
化を促進する。

耐震診断 14件
耐震設計  1件
耐震改修  3件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 17件

耐震診断 35件
耐震設計  2件
耐震改修  3件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 14件

策定した防災カルテについ
て、見直しを行った。

防災カルテの見直し

21 ・防災リーダー研修

1-2、1-3、1-4
2-5

防災企画課

家具の転倒防止、建物耐震
化、初期消火、自主防災組
織、危険地域、指定避難場所
の所在、避難所での生活及び
帰宅困難者対策等の有用かつ
必要な情報を住民へ提供し、
防災意識の啓発を図る。

防災リーダー研修会を開
催した。

防災リーダー研修会を開
催した。

23 ・防災カルテ

1-2、1-3、1-4
2-5

地域防災課

家具の転倒防止、建物耐震
化、初期消火、自主防災組
織、危険地域、指定避難場所
の所在、避難所での生活及び
帰宅困難者対策等の有用かつ
必要な情報を住民へ提供し、
防災意識の啓発を図る。

防災カルテの策定につい
て、他自治体の情報を収
集するなど、検討を行っ

た。

全ての地区について、防
災カルテの策定を行っ
た。

20
・建築物耐震化支援事業
（再掲）

1-1、2-4、3-1
5-3、6-3、7-1

建築指導課

避難路沿道建築物耐震化件数 / ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐
震改修件数

22

・市HP、広報誌、防災情報
WEB、防災情報コーナーを
活用した防災関連情報の提
供

1-2、1-3、1-4
2-5

防災企画課

家具の転倒防止、建物耐震
化、初期消火、自主防災組
織、危険地域、指定避難場所
の所在、避難所での生活及び
帰宅困難者対策等の有用かつ
必要な情報を住民へ提供し、
防災意識の啓発を図る。

広報誌で防災関連情報の
周知・啓発をした。
また、防災情報Webで
は、甲府市洪水ハザード
マップの改訂に伴い、体
感ハザードマップの情報
を更新した。

市ＨＰ、広報誌等で防災
関連情報の周知・啓発を
した。
また、防災情報WEBで
は、災害時生活用水協力
井戸の情報を更新した。

市ＨＰ、広報誌、防災情報
WEB等で防災関連情報の周
知・啓発をした。

周知・啓発

防災カルテの見直し

①防災カルテ策定率(R3～R4)
②防災カルテの見直し回数(R6～)

ホームページ、講
演会等を活用した
防災関連情報の提
供

周知・啓発

防災情報の周知・啓発回数

ホームページ、講
演会等を活用した
防災関連情報の提
供
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 年間0基 毎年度当初

現状値 年間28基 R5

年間40基 年間32基 年間28基 年間33基 年間33基 最終目標値 年間33基 毎年度末

初期値 92.3% H24

現状値 97.6% R5

96.6% 97.2% 97.6% 97.8% 98.2% 最終目標値 100% R13

初期値

20.0%(道路
下)・

0％(道路下
以外)

H24年度(道路
下)・

R5年度～(道路下
以外)

現状値 ー R5

90.0%（道路下） 100%（道路下） ー ー ー 最終目標値
100%(道路
下・道路下

以外)

R4年度(道路下)・
未(道路下以外)

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間1回 R5

年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 最終目標値 年間1回 毎年度末

27
・避難行動要支援者全体計
画の随時見直し

1-3、1-5、2-2

防災企画課

避難行動要支援者へ確実な支
援を実施するため、「避難行
動要支援者全体計画」を作成
し、必要に応じて更新を行
う。また、避難行動要支援者
の効果的な避難支援を行うた
め、避難支援等関係者に対
し、避難行動要支援者個別計
画の作成を促進する。

26 ・非常備消防事業（再掲）

1-2、7-1

消防本部
警防課

令和４年度で道路下防火水槽
改修計画が完了した。
なお、防火水槽撤去工事を１
件予定していたが、入札不調
により実施なし。

・防火水槽補修工事等 ・防火水槽補修工事等

新設消火栓設置（10栓） 新設消火栓設置（10栓） 新設消火栓設置（10栓） 消火栓の設置（10栓） 消火栓の設置（10栓）

消火栓器具格納箱の新規設置
及び既設格納箱修繕等の維持
管理を行った。

消火栓器具の設置及び維
持管理を行う。

消火栓器具の設置及び維
持管理を行う。

消火栓格納箱新規設置数

消火栓、消火栓器
具等の設置推進及
び維持管理

消火栓器具格納箱の新規
設置及び、既設格納箱修
繕等の維持管理を行っ
た。

消火栓器具格納箱の新規
設置及び既設格納箱修繕
等の維持管理を行った。

25 ・消火栓設置事業

1-2

消防本部
警防課

24
・消火栓器具の設置及び維
持管理

1-2

地域防災課

災害発生時に自主防災組織等
が消火活動を実施できるよ
う、消火栓及び消火栓器具格
納箱等の設置推進を図るとと
もに、適切に使用できるよう
維持管理をしていく。

消火栓設置充足率

消火栓、消火栓器
具等の設置推進及
び維持管理

災害発生時に自主防災組織等
が消火活動を実施できるよ
う、消火栓及び消火栓器具格
納箱等の設置推進を図るとと
もに、適切に使用できるよう
維持管理をしていく。

同意書や登録申請書等の押印
部分を省くため、見直しを
行った。

避難行動要支援者全体計
画の随時見直し

避難行動要支援者全体計
画の随時見直し

全体計画の見直しに伴う検討回数

避難行動要支援者
全体計画の作成及
び避難行動要支援
者個別計画の作成
の促進

法改正（個別避難計画の
作成が努力義務化）が
あったが、本市では、個
別避難計画の作成に平成
27年度から取り組んでい
るため、全体計画の見直
しは実施しなかった。

変更点が無いため、全体
計画の見直しは実施しな
かった。

防火水槽改修率

防火水槽の耐震化
等の推進

防火水槽の点検・改修を実施
し、長寿命化及び耐震化を推
進する。

・道路下防火水槽改修設
計（6箇所）
・道路下防火水槽補強工
事（5箇所）

・道路下防火水槽補強工
事
（6箇所）
・防火水槽撤去工事（1
箇所）
・防火水槽修繕工事（1
箇所）
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間1回 R5

年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 最終目標値 年間1回 毎年度末

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間1回 R5

年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 最終目標値 年間1回 毎年度末

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 0% R4

現状値 ー R5

ー ー ー 18% 18% 最終目標値 100% 未定

32 ・処理場等施設耐水化事業

1-3

浄化セン
ター

耐水化計画を策定し、処理
場・ポンプ場等の計画的な耐
水化を推進する。

甲府市浄化センター等耐
水化計画の策定

ー

管理本館・放流ポンプ棟・塩
素滅菌棟、塩素混和池・処理
水ポンプ棟の浸水対策詳細設
計・対策浸水深の設定見直し

②甲府市浄化センター等
耐水化工事及び実施設計

②甲府市浄化センター等
耐水化実施設計

甲府市浄化センター等施設の耐水化率

下水道施設の耐水
化の推進

・水路改修工事及び河川維持
工事(21件)
・四分川・沼川逆水防止樋門
保守点検業務委託(他14件)

一般河川の補修・浚渫等
の維持管理及び改修整備
の実施

一般河川の補修・浚渫等
の維持管理及び改修整備
の実施

主要河川の維持管理及び改修整備の実施率

浸水被害軽減の推
進

31
・一般河川改修事業（再
掲）

1-3

道路河川課
準用河川や幹線水路等の整備
及び適正な維持管理、機能保
全対策を推進する。

浚渫等の河川維持工事及
び水路改修工事を予定ど
おり実施した。

・水路改修工事及び河川
維持工事(24件)
・四分川・沼川逆水防止
樋門保守点検業務委託
(他9件)

避難行動要支援者名簿の更新
を実施した。

避難行動要支援者名簿の
更新

避難行動要支援者名簿の
更新

名簿の更新回数

避難行動要支援者
名簿の更新

関係団体への協力依頼回数

避難行動要支援者
全体計画の作成及
び避難行動要支援
者個別計画の作成
の促進

29
30

・避難行動要支援者名簿の
更新
・個人情報提供に関する同
意書の不同意者及び未回答
者への意思確認

1-3、2-2、4-2

防災企画課
避難支援等関係者が避難行動
要支援者を把握するため、１
年に１回名簿の更新を行う。

避難行動要支援者名簿の
更新を実施した。

避難行動要支援者名簿の
更新を実施した。

避難行動要支援者へ確実な支
援を実施するため、「避難行
動要支援者全体計画」を作成
し、必要に応じて更新を行
う。また、避難行動要支援者
の効果的な避難支援を行うた
め、避難支援等関係者に対
し、避難行動要支援者個別計
画の作成を促進する。

要配慮者支援班に関する
研修会兼ワーキンググ
ループで、個別計画の作
成が努力義務化になった
ことに伴い、作成促進手
法について今後協議させ
てもらう旨を報告した。

要配慮者支援班に関する
研修会兼ワーキンググ
ループで、個別計画の作
成について関係課と作成
手法の検討を行った。

要配慮者支援班に関する研修
会兼ワーキンググループで、
個別計画の作成について関係
課と優先度の決定を行った。

個別計画作成の促進 個別計画作成の促進

28
・避難支援等関係者への個
別計画作成の促進

1-3、1-5、2-2

防災企画課
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0ha 毎年度当初

現状値 8.15ha R5

11.61ha 10.05ha 8.15ha 10.00ha 10.00ha 最終目標値 約10ha 毎年度末

初期値 0% H31

現状値 18% R5

6% 12% 18% 24% 30% 最終目標値 100% R17

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間2回 R5

年間2回 年間2回 年間2回 年間2回 年間2回 最終目標値 年間2回 毎年度末

初期値 17.03% R2

現状値 20.11% R5

18.11% 18.87% 20.11% 21.12% 22.25% 最終目標値 24.50% R9

更新回数

避難所等への公的
備蓄の促進(資機
材、非常食の確
保)

35 ・水道管路耐震化事業

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

水道課

基幹管路を始めとする重要給
水施設管路の耐震化を優先し
て推進する。また、上水道施
設について、耐震診断結果に
基づき耐震化を推進する。

50本の工事を発注し、
13,483ｍの耐震化を完了
した。

37本の工事を発注し、
8,334ｍの耐震化を完了
した。

発生が予想される大規模災害
を想定し、活動に必要となる
資機材や発災後３日間程度の
非常食等の備蓄を確保・維持
する。また、女性や要配慮者
のニーズに配慮した備蓄を推
進する。

粉ミルク、液体ミルクの
更新を実施した。

粉ミルク、液体ミルク、
紙おむつ、おしりふき、
使い捨て哺乳瓶の更新を
実施した。

粉ミルク、液体ミルク、生理
用品、紙おむつ、使い捨て哺
乳瓶の更新を実施した。

粉ミルク、液体ミルク、
紙おむつの更新

粉ミルク、液体ミルク、
生理用品、紙おむつの更
新

34
・女性、乳幼児、高齢者等
に配慮した備蓄品の維持・
更新

1-5、2-1、2-2
2-5、2-7、2-8、
6-4

防災企画課

57本の工事を発注し、15,535
ｍの耐震化を完了した。

水道管路の耐震化 水道管路の耐震化

耐震管率

上水道施設の耐震
化の推進

森林経営管理制度業務委託
(森林整備)

民有林における森林経営
管理制度に基づく森林整
備
（意向調査・集積計画策
定・森林整備等）

民有林における森林経営
管理制度に基づく森林整
備
（意向調査・集積計画策
定・森林整備等）

森林経営管理制度に基づく意向調査実施率

森林の公益的機能
の維持・増進

市有林整備面積

森林の公益的機能
の維持・増進

33-2
・森づくり推進事業（再
掲）

1-4、7-4

林政課

市有林の年次的な整備を進め
るとともに、市民との協働に
よる森づくりや整備されてい
ない民有林の調査等を行う中
で、計画的な森林整備を推進
する。

森林経営管理制度業務委
託

・森林経営管理制度業務
委託(測量・森林整備)
・森林経営管理制度に係
る事前準備データ構築業
務委託

市有林の年次的な整備を進め
るとともに、市民との協働に
よる森づくりや整備されてい
ない民有林の調査等を行う中
で、計画的な森林整備を推進
する。

造林（間伐）事業・森林
作業道開設事業業務委託

造林（間伐）事業・森林
作業道開設事業業務委託

造林（間伐）事業・森林作業
道開設事業業務委託

市有林における森林整備 市有林における森林整備

33-1 ・森づくり推進事業

1-4、7-4

林政課
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 85.08% R2

現状値 85.08% R5

85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 最終目標値 96.24% R8

初期値 0% H23

現状値 ー R5

94% 100% ー ー ー 最終目標値 100% R4

初期値 0% R2

現状値 8% R5

2% 5% 8% 21% 59% 最終目標値 100% R9

初期値 0% R3

現状値 3% R5

1% 2% 3% 14% 55% 最終目標値 100% R10

用地測量、補償算定 用地買収、補償算定 用地買収

路線整備率

路線整備率

緊急輸送路となる
幹線道路網の整備
の推進

・用地買収 ・用地買収
・用地買収
・工事施工

大規模災害発生時の応急対策
活動（避難、救助、物資輸送
等）を広域的かつ効果的に実
施するため、
・緊急輸送路となる幹線道路
・緊急輸送道路と連絡し、避
難路となる生活道路
・災害発生時の物流拠点への
アクセスとなり得る接続道路
を整備推進する。

・詳細設計 用地測量・補償算定

2-1、2-2、3-1
5-3、6-3

都市整備課

37 ・和戸町竜王線整備事業

2-1、2-2、3-1
5-3、6-3

都市整備課

大規模災害発生時の応急対策
活動（避難、救助、物資輸送
等）を広域的かつ効果的に実
施するため、
・緊急輸送路となる幹線道路
・緊急輸送道路と連絡し、避
難路となる生活道路
・災害発生時の物流拠点への
アクセスとなり得る接続道路
を整備推進する。

・道路改良工事
・物件移転補償
・山梨県代行事業負担金

・道路台帳作成
・道路改良工事
・物件移転補償
・山梨県代行事業負担金

緊急輸送路となる
幹線道路網の整備
の推進

38
・城東三丁目敷島線整備事
業
（伊勢工区Ⅰ期）

36 ・配水施設等更新事業

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

水道課

施設の耐震化率

上水道施設の耐震
化の推進

39
・住吉四丁目善光寺線整備
事業

2-1、2-2、3-1
5-3、6-3

都市整備課

大規模災害発生時の応急対策
活動（避難、救助、物資輸送
等）を広域的かつ効果的に実
施するため、
・緊急輸送路となる幹線道路
・緊急輸送道路と連絡し、避
難路となる生活道路
・災害発生時の物流拠点への
アクセスとなり得る接続道路
を整備推進する。

住吉四丁目善光寺線のう
ち、整備優先路線・工区
である「善光寺工区」を
事業化した。

詳細設計

基幹管路を始めとする重要給
水施設管路の耐震化を優先し
て推進する。また、上水道施
設について、耐震診断結果に
基づき耐震化を推進する。

・中区配水池更新詳細設
計(繰越)
・北部第2ポンプ場事業
用地取得

・湯村山隧道配水池更新
(繰越)

・中区配水池更新(継続)

・中区配水池更新（継
続）
・北部第2ポンプ場更新
（継続）
・和田ポンプ場更新基本
設計

・中区配水池更新（継
続）
・北部第2ポンプ場更新
（継続）
・和田ポンプ場更新詳細
設計
・和田ポンプ場事業用地
取得

・山梨県代行事業負担金
の執行

・山梨県代行事業負担金
の執行

・山梨県代行事業負担金
の執行

路線整備率

緊急輸送路となる
幹線道路網の整備
の推進
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0% R3

現状値 3% R5

1% 2% 3% 4% 22% 最終目標値 100% R10

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

54% 86% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値
①0ｍ
②0ｍ

①R1
②R6

現状値 ①12,680ｍ ①R5

延長（ｍ）　2,535 延長（ｍ）　2,681 延長（ｍ）　2,384 延長（ｍ）　4,400 延長（ｍ）　4,400 最終目標値
①12,700ｍ
②21,800ｍ

①R5
②R10

①管路耐震化延長(累計)(第3期計画_R1～R5)
②管路耐震診断延長(累計)(第4期計画_R6～
R10)

下水道施設の耐震
化の推進

地震に対する下水道施設の安
全度を高め、下水道が有する
機能を確保するため、甲府市
下水道総合地震対策計画に基
づき管路及び処理場等施設の
耐震化を推進する。

・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託
(R3-2)
・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託
(特環甲府R3-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(R3-1)

・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託
(R4-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(R4-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(特環甲府R4-
1)
・下水道改良工事(地震
対策R4-1)

・下水道改良工事(地震対策
R5-1)
・下水道改良工事(地震対
策・特環甲府R5-1)
・甲府市下水道総合地震対策
計画（第4期）の策定

管路の耐震化 管路の耐震化

43
44

・下水道地震対策計画策定
事業
・下水道地震対策事業（管
路）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

計画課
下水道課

路線整備率

緊急輸送路となる
幹線道路網の整備
の推進

用地測量
用地買収、補償算定
、用地測量

用地買収、補償算定

緊急輸送道路に指
定されている路線
等の整備、維持管
理

緊急輸送道路等の歩道整備、
無電柱化等、総合的な交通安
全対策を実施することによ
り、地域における生活空間の
安全確保を推進する。

・和田平東線整備
・富士見中線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・富士見中線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・朝日荒川線
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・浜下曽根線整備
・朝日荒川線

2-1、2-2、3-1
5-3、6-3

都市整備課

41 ・林道維持管理事業

2-1、2-2、5-3
6-3

林政課

整備事業の実施率

予算に対する工事の実積率

中山間地域集落の
孤立化防止のため
の林道網の整備

災害時の孤立集落解消や迂回
路としての活用が期待される
山村地域の生活基盤となる林
道を整備する。

(1)市営林道御岳線(2級)
修繕工事
(2)市営林道高成線水路
改良工事

(1)市営林道御岳線(2級)
修繕工事
(2)林道御岳線改良工事
(3)林道池の平線改良工
事（伝丈橋）
(4)橋梁修繕設計業務委
託(竜の平橋）
(5)橋梁改良設計業務委
託(蛇淵桟道橋）

(1)市営林道御岳線(2級)修繕
工事
(2)林道御岳線改良工事（竜
の平橋）
(3)林道野猿谷線改良工事
（蛇淵桟道橋）
(4)林道木賊線改良工事
(5)林道高成線仮設防護柵設
置工事
(6)橋梁修繕設計業務委託
（大株橋）
(7)橋梁修繕設計業務委託
（金石橋）

林道改良工事 林道改良工事

42 ・市道新設改良事業

大規模災害発生時の応急対策
活動（避難、救助、物資輸送
等）を広域的かつ効果的に実
施するため、
・緊急輸送路となる幹線道路
・緊急輸送道路と連絡し、避
難路となる生活道路
・災害発生時の物流拠点への
アクセスとなり得る接続道路
を整備推進する。

高畑町昇仙峡線のうち、
整備優先路線・工区であ
る「池田工区」を事業化
した。

詳細設計

40 ・高畑町昇仙峡線整備事業

2-1、2-2、3-1
5-3、6-3

都市整備課
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値
①0箇所
②0箇所

①R1
②R6

現状値 ①15箇所 ①R5

年間4箇所 年間4箇所 年間4箇所 年間0箇所 年間3箇所 最終目標値
①15箇所
②9箇所

①R5
②R10

初期値 19.5% H20

現状値 44.83% R5

33.30% 41.38% 44.83% 39.08% 39.08% 最終目標値 73.1% R9

初期値 35.17% R2

現状値 56.02% R5

43.17% 53.9% 56.02% 64.43% 72.85% 最終目標値 100% R9

初期値 17.03% R2

現状値 20.11% R5

18.11% 18.87% 20.11% 21.12% 22.25% 最終目標値 24.50% R9

46 ・浄水施設等更新事業

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

浄水課

施設等更新の進捗率

上水道施設の老朽
化対策の推進

漏水事故率の高い老朽管路の
更新を計画的に推進する。ま
た、上水道施設機能の維持向
上を図るため、老朽化した設
備機器の更新を計画的に推進
する。

平瀬浄水場非常用発電機
（継続）・ＩＴＶ・照明
設備ほか更新工事の実施

平瀬浄水場非常用発電
機・照明設備ほか更新工
事の実施

平瀬浄水場ＰＡＣ注入設備ほ
か更新工事(継続）の実施

平瀬浄水場№1汚泥脱水
機ほか更新工事の実施

平瀬浄水場濃縮槽掻寄機
更新工事の実施

45
・下水道地震対策事業
（処理場・ポンプ場）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

浄化セン
ター

処理場・ポンプ場施設耐震化率

下水道施設の耐震
化の推進

47
・水道管路耐震化事業（再
掲）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

水道課

漏水事故率の高い老朽管路の
更新を計画的に推進する。ま
た、上水道施設機能の維持向
上を図るため、老朽化した設
備機器の更新を計画的に推進
する。

50本の工事を発注し、
13,483ｍの耐震化を完了
した。

37本の工事を発注し、
8,334ｍの耐震化を完了
した。

地震に対する下水道施設の安
全度を高め、下水道が有する
機能を確保するため、甲府市
下水道総合地震対策計画に基
づき管路及び処理場等施設の
耐震化を推進する。

・甲府市浄化センターの
建設工事
・甲府市浄化センタース
クリーンポンプ棟（土木
部分）耐震補強工事

・第1ばっ気沈砂池棟他
再構築基本設計
・第１～第3系列最終沈
殿池耐震診断調査業務委
託
・甲府市浄化センター内
導水渠ほか耐震診断調査
業務委託
・住吉中継ポンプ場塩素
混和池ほか耐震診断調査
業務委託

・放流渠ほか耐震診断調査業
務　　　　　　　　　　　・
第1曝気沈砂池棟ほか耐震実
施設計業務
・住吉中継ポンプ場汚水中継
ポンプ棟耐震実施設計業務
・塩素混和地・処理水ポンプ
棟耐震補強工事
・スクリーンポンプ棟（土木
部分）耐震補強工事

処理場・ポンプ場施設耐
震診断・実施設計

処理場・ポンプ場施設耐
震診断・実施設計

57本の工事を発注し、15,535
ｍの耐震化を完了した。

水道管路の耐震化 水道管路の耐震化

耐震管率

上水道施設の老朽
化対策の推進

44
・下水道地震対策事業（管
路）（再掲）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

計画課
下水道課

地震に対する下水道施設の安
全度を高め、下水道が有する
機能を確保するため、甲府市
下水道総合地震対策計画に基
づき管路及び処理場等施設の
耐震化を推進する。

・マンホールトイレ実施
設計業務委託
・マンホールトイレ設置
工事４箇所

・マンホールトイレ実施
設計業務委託
・マンホールトイレ設置
工事

マンホールトイレ設置工事
(R5-1～R5-4)　4箇所

マンホールトイレの整備
（実施設計）

マンホールトイレの整備

マンホールトイレ設置箇所数(累計)
（①第3期計画_R1～R5年度）
（②第4期計画_R6～R10年度）

下水道施設の耐震
化の推進
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0% R4

現状値 50% R5

ー 0% 50% 75% 100% 最終目標値 100% R7

初期値 0% R3

現状値 52% R5

18% 35% 52% 76% 100% 最終目標値 100% R7

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 0% R3

実績値 6.9% R5

0% 3.4% 6.9% 31% 62% 最終目標値 100% R8

マンホールポンプ施設年間改築率

下水道施設の老朽
化対策の推進

下水道施設の老朽
化対策の推進

甲府市公共下水道ストックマ
ネジメント計画に基づき、計
画的に調査・改築を実施し、
管路及び処理場等施設の老朽
化対策を推進する。

・甲府市浄化センター汚
泥脱水機更新（機械設
備）工事
・甲府市浄化センター汚
泥脱水機更新（機能増
設）工事
・甲府市浄化センター中
央監視設備更新設計業務

・甲府市浄化センター汚
泥脱水機更新（機械設
備）工事
・甲府市浄化センター汚
泥脱水機更新（機能増
設）工事
・甲府市浄化センター送
風機長寿命化工事
・甲府市浄化センター自
家発電設備基本設計業務
委託

・甲府市浄化センター汚泥脱
水機更新（機械・電気設備）
工事
・住吉中継ポンプ場沈砂池設
備更新(機械・電気設備)工事
・甲府市浄化センター第１曝
気沈砂池設備長寿命化工事
・甲府市浄化センター第2曝
気沈砂池設備掻揚機長寿命化
工事　ほか

処理場等施設修繕改築工
事

処理場等施設修繕改築工
事

・マンホールポンプ施設年間
調査箇所数Ｎ＝66箇所
・マンホールポンプ施設年間
改築率100％

・マンホールポンプ施設
年間調査箇所数Ｎ＝61箇
所
・マンホールポンプ施設
年間改築率100％

・マンホールポンプ施設
年間調査箇所数Ｎ＝64箇
所
・マンホールポンプ施設
年間改築率100％

50
・管路施設の調査及び改築
事業（管路）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

下水道課

52 ・処理場等施設の改築事業

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

浄化セン
ター

ストックマネジメント計画に基づく管渠改善
率

下水道施設の老朽
化対策の推進

51
・マンホールポンプ施設の
調査及び改築事業（管路）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

下水道課

甲府市公共下水道ストックマ
ネジメント計画に基づき、計
画的に調査・改築を実施し、
管路及び処理場等施設の老朽
化対策を推進する。

・マンホールポンプ施設
年間調査箇所数Ｎ＝58箇
所
・マンホールポンプ施設
年間改築率100％

・マンホールポンプ施設
年間調査箇所数Ｎ＝61箇
所
・マンホールポンプ施設
年間改築率100％

甲府市公共下水道ストックマ
ネジメント計画に基づき、計
画的に調査・改築を実施し、
管路及び処理場等施設の老朽
化対策を推進する。

・管路調査延長Ｌ＝
13,918ｍ
・管きょ改築延長Ｌ＝
1,689ｍ
・鉄蓋改築箇所数Ｎ＝50
箇所
・取付管及びます改築箇
所数Ｎ＝50箇所

・管路調査延長Ｌ＝
10,615ｍ
・管きょ改築延長
Ｌ＝1,072ｍ
・鉄蓋改築箇所数Ｎ＝50
箇所
・取付管及びます改築箇
所数Ｎ＝100箇所

・管路調査延長Ｌ＝11,969ｍ
・管きょ改築延長Ｌ＝1,240
ｍ
・鉄蓋改築箇所数Ｎ＝50箇所
・取付管及びます改築箇所数
Ｎ＝100箇所

・管路調査延長Ｌ＝
14,000ｍ
・管きょ改築延長Ｌ＝
2,550ｍ
・鉄蓋改築箇所数Ｎ＝50
箇所
・取付管及びます改築箇
所数Ｎ＝100箇所

・管路調査延長Ｌ＝
14,000ｍ
・管きょ改築延長Ｌ＝
2,600ｍ
・鉄蓋改築箇所数Ｎ＝50
箇所
・取付管及びます改築箇
所数Ｎ＝100箇所

処理場等施設修繕改築率

48
49

・ストックマネジメント計
画策定業務
・処理場等施設の調査及び
改築計画策定

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

計画課
浄化セン

ター

甲府市公共下水道ストックマ
ネジメント計画に基づき、計
画的に調査・改築を実施し、
管路及び処理場等施設の老朽
化対策を推進する。

甲府市公共下水道ストッ
クマネジメント計画（第
2期）の策定

防災・安全交付金の交付
額減額に伴い、年度内の
実施を見送り次年度に実
施する。

処理場等施設の調査 処理場等施設の調査
処理場施設等の修繕改築
計画策定

処理場施設等の調査及び改築計画策定率

下水道施設の老朽
化対策の推進
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0% R1

現状値 66% R5

42% 52% 66% 80% 90% 最終目標値 100% R8

初期値 0% R4

現状値 ー R5

ー ー ー 18% 18% 最終目標値 100% 未定

初期値 0% R3

現状値 ー R5

50% 100% ー ー ー 最終目標値 100% R4

初期値 年間0名 毎年度当初

現状値 年間2名 R5

年間0名 年間1名 年間2名 年間1名 年間1名 最終目標値 年間1名 毎年度末

②甲府市浄化センター等
耐水化工事及び実施設計

②甲府市浄化センター等
耐水化実施設計

甲府市浄化センター等施設の耐水化率

上下水道施設の耐
水化の推進

53
54

・小学校老朽化リニューア
ル事業
・中学校老朽化リニューア
ル事業

2-1、2-5、2-8
3-1

教育施設課

55
・処理場等施設耐水化事業
（再掲）

2-1、2-7、3-1
6-2

浄化セン
ター

外国人防災リーダー登録者数

外国人住民への支
援体制の整備

外国人市民への多言語による
防災関連情報の提供方法、避
難所における外国語表示等の
生活支援体制の整備を推進す
る。

関係機関へ研修開催の周
知を年2回行った。

関係機関へ研修開催の周
知を年2回行った。

関係機関へ研修開催の周知を
年2回行った。

外国人や外国人との仲介
を行える人材を防災リー
ダーとして登録し、災害
時の外国人支援を推進す
る

外国人や外国人との仲介
を行える人材を防災リー
ダーとして登録し、災害
時の外国人支援を推進す
る57

・避難所等における外国人
対応の充実

2-8、4-2

防災企画課

消防団活性化総合計画策定率

消防団の活性化

消防団員の確保や消防団員が
活動しやすい環境整備を進め
るため、住民等への広報や、
消防団活性化総合計画の作成
及び随時見直しを実施する。

令和3年度に検証・見直
しを行い、令和4年度中
の完成に向け、現在作成
中。

令和3年度に検証・見直
しを行い、令和4年度に
完成した。
今後は、現状に合わせ、
随時見直しを行ってい
く。

令和4年度に作成した消防団
活性化総合計画について検証
を行った。
今後は、現状に合わせ、見直
しを行っていく。

消防団活性化総合計画の
見直し

消防団活性化総合計画の
見直し

56 ・非常備消防事業（再掲）

2-3

消防本部
人事課

【上水道】
昭和浄水場外浸水対策計画に
基づき耐水化を推進する。
【下水道】
耐水化計画を策定し、処理
場・ポンプ場等の計画的な耐
水化を推進する。

甲府市浄化センター等耐
水化計画の策定

ー ー

トイレリニューアル実施率

指定避難所等の防
災機能の強化

児童生徒の快適な学校生活環
境及び災害時の避難所生活に
おける衛生環境等を確保する
ため、老朽化したトイレのド
ライ化・洋式化等の改修工事
を実施・支援する。

小中学校校舎トイレリ
ニューアル工事（千代田
小学校・東中学校）を
行った。

小中学校校舎トイレリ
ニューアル工事（大国小
学校・上条中学校）を
行った。

小中学校校舎トイレリニュー
アル工事（大国小学校・上条
中学校・北東中学校）を行っ
た。

小中学校校舎トイレリ
ニューアル工事

小中学校校舎トイレリ
ニューアル工事
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 30% R3

現状値 60% R5

12.5% 42% 60% 90% 100% 最終目標値 100% R7

初期値 年間0名 毎年度当初

現状値 年間2名 R5

年間0名 年間1名 年間2名 年間1名 年間1名 最終目標値 年間1名 毎年度末

初期値 年間０回 毎年度当初

現状値 年間1回 R5

年間１回 年間１回 年間1回 年間１回 年間１回 最終目標値 年間１回 毎年度末

初期値 0% 毎年度当初

現状値 50% R5

年間2回 年間1回 年間1回 年間2回 年間2回 最終目標値 100% 毎年度末

外国人防災研修会の実施

外国人住民の防災
意識向上のための
普及啓発

外国人住民の防災
意識向上のための
普及啓発

外国人市民向けの「わが家の
防災マニュアル」外国語版を
活用するとともに、地震など
緊急時における対応について
の研修や訓練を行い、外国人
に、地域住民の一員としての
防災意識の啓発を図る。

留学生等の市民を対象と
した防災教室の実施

留学生等の市民を対象と
した防災教室の実施

留学生等の市民を対象とした
防災教室の実施

大学などの留学生や市内
に居住する外国人を対象
とした防災教室の実施

大学などの留学生や市内
に居住する外国人を対象
とした防災教室の実施

外国人留学生を対象に外国人
防災研修会の実施

外国人防災研修会の実施 外国人防災研修会の実施

59
・避難所等における外国人
対応の充実(再掲)

2-8、4-2

防災企画課

61
・多文化共生推進事業(再
掲)

2-8、4-2

市民課

外国人防災リーダー登録者数

外国人住民の防災
意識向上のための
普及啓発

60 ・外国人防災研修会

2-8、4-2

地域防災課

外国人市民向けの「わが家の
防災マニュアル」外国語版を
活用するとともに、地震など
緊急時における対応について
の研修や訓練を行い、外国人
に、地域住民の一員としての
防災意識の啓発を図る。

外国人留学生を対象に外
国人防災研修会の実施

外国人職業訓練生を対象
に外国人防災研修会の実
施

外国人市民向けの「わが家の
防災マニュアル」外国語版を
活用するとともに、地震など
緊急時における対応について
の研修や訓練を行い、外国人
に、地域住民の一員としての
防災意識の啓発を図る。

関係機関へ研修開催の周
知を年2回行った。

関係機関へ研修開催の周
知を年2回行った。

関係機関へ研修開催の周知を
年2回行った。

外国人や外国人との仲介
を行える人材を防災リー
ダーとして登録し、災害
時の外国人支援を推進す
る

外国人や外国人との仲介
を行える人材を防災リー
ダーとして登録し、災害
時の外国人支援を推進す
る

防災教室実施率

58 ・多文化共生推進事業

2-8、4-2

市民課

外国人市民への多言語による
防災関連情報の提供方法、避
難所における外国語表示等の
生活支援体制の整備を推進す
る。

洪水ハザードマップの外
国語版等、防災関連情報
を提供した

洪水ハザードマップの外
国語版等、防災関連情報
を提供した。

洪水ハザードマップの外国語
版等、防災関連情報を提供し
た。

外国人住民へ多言語によ
る防災関連情報を提供し
ていく

外国人住民へ多言語によ
る防災関連情報を提供し
ていく

提供率（多言語化数/防災関連情報数）

外国人住民への支
援体制の整備
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間2回 R5

年間2回 年間2回 年間2回 年間2回 年間2回 最終目標値 年間2回 毎年度末

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間6回 R5

年間1回 年間2回 年間6回 年間2回 年間2回 最終目標値 年間2回 毎年度末

初期値 11,571名 R3

現状値 25,169名 R5

18,673名 20,753名 25,169名 19,500名 20,000名 最終目標値 20,000名 R7

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

アフターフォロー対象地区へ
の水害避難の地区研修会を予
定どおり実施し、地区防災計
画の見直しと水害避難項目の
追加について自治会長等に周
知した。

地区防災計画のアフター
フォローの実施

地区防災計画のアフター
フォローの実施

地区防災計画アフターフォロー実施率

活動マニュアルの
整備・見直し

新型コロナウイルスの感
染拡大により研修会は実
施困難であるため、電話
連絡、個別訪問を含めた
アフターフォローを、対
象の全62自治会に実施し
た。

アフターフォロー対象地
区への水害避難の地区研
修会を予定どおり実施
し、地区防災計画の見直
しと水害避難項目の追加
について自治会長等に周
知した。

65
・地区防災計画のアフター
フォロー（再掲）

4-2

地域防災課

地域や組織の実情に応じた活
動マニュアル等を作成し、訓
練等によって明らかになった
問題点を検討し、随時見直し
を図る。

62
・女性のための防災リー
ダー研修

2-8、8-2

防災企画課

勉強会等参加回数

要配慮者、女性等
に配慮した避難所
運営体制の推進

要配慮者や女性、子育て家庭
のニーズに配慮した避難所運
営及び女性の避難所運営体制
への参画を推進する。

ぴゅあ総合が主催する
「男女共同参画の視点に
よる防災セミナー基礎
編」への参加（推進委員
5人）

甲府市が主催する防災
リーダー研修会への参加
（推進委員12人が参加）

・ぴゅあ総合が主催する「防災
視点が考える男女共同参画」
「男女共同参画による避難所運
営」への参加（推進委員4人が
参加）
・甲府市が主催する防災リー
ダー研修会（A・B）への参加
（推進委員3人が参加）
・推進委員会による学習会「甲
府市の防災と女性の防災につい
て」への参加（推進委員21人が
参加）
・推進委員会による学習会
（NPO法人災害・防災ボラン
ティア未来会の講演会）への参
加（推進委員27人が参加）

男女共同参画の視点から
みた避難所運営等に関す
る勉強会等への参加

男女共同参画の視点から
みた避難所運営等に関す
る勉強会等への参加

63 ・男女共同参画事業

2-8、8-2

人権男女参
画課

研修会開催回数

要配慮者、女性等
に配慮した避難所
運営体制の推進

要配慮者や女性、子育て家庭
のニーズに配慮した避難所運
営及び女性の避難所運営体制
への参画を推進する。

女性のための防災リー
ダー研修を実施した

女性のための防災リー
ダー研修を実施した

女性のための防災リーダー研
修を実施した

女性防災リーダーの育成 女性防災リーダーの育成

防災情報や災害情報の配
信

甲府市防災アプリ・防災防犯メールマガジン
の登録者数（累計）

被災者への災害情
報提供体制の整備

64

・甲府市防災アプリ、甲府
市防災ポータル、甲府市防
災防犯メールマガジン等に
よる情報配信

4-2

防災企画課

避難情報や避難所開設情報等
を上記伝達手段を活用し、広
く情報発信を行うとともに、
災害発生時には、様々な情報
提供を行っていく。

防災情報や災害情報の配
信を実施した。

防災情報や災害情報の配
信を実施した。

防災情報や災害情報の配信を
実施した。

防災情報や災害情報の配
信
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間1回 R5

年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 年間1回 最終目標値 年間1回 毎年度末

初期値 ー ー

現状値 ー ー

随時・通年 随時・通年 随時・通年 随時・通年 随時・通年 最終目標値 ー ー

初期値 ー ー

現状値 ー ー

随時・通年 随時・通年 随時・通年 随時・通年 随時・通年 最終目標値 ー ー

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間4回 R5

年間4回 年間4回 年間4回 年間4回 年間4回 最終目標値 年間4回 毎年度末

ー

降灰の処理

67 ・降灰の処理体制の確立

6-5

ごみ収集課

県や近隣市町及び関係事業者
との連携を図る中で、適切な
対応策を検討し、早期に復旧
に向けた体制を構築する。

降灰も含めた災害廃棄物
の処理について、協議し
た。

降灰の処理について、他
市を調査した。

降灰の処理について、他市を
調査した。

降灰の収集運搬に加え処
分方法や一時仮置き場所
の受入れ体制、搬出方法
等に関する関係機関を交
えた検討

69 ・環境対策事業

7-3

環境保全課

平時における大気、水道水、
浄水汚泥、下水道汚泥等に係
る放射線・放射能物質の各種
検査・調査及びモニタリング
体制を整備する。また、原子
力発電所における有事の際に
はモニタリングを行う。

測定器の定期点検を行う
とともに、平時のモニタ
リングを実施した。

測定器の定期点検を行う
とともに、平時のモニタ
リングを実施した。

周知回数

甲府市中小企業振
興融資による資金
繰りの支援

中小企業者等からの申請に基
づき審査を実施し、融資を決
定する。

他の融資制度とともに、
市内金融機関や関係団体
へチラシ配布を依頼する
など、制度の周知を図っ
た。

他の融資制度とともに、
市内金融機関や関係団体
へチラシ配布を依頼する
など、制度の周知を図っ
た。

他の融資制度とともに、市内
金融機関や関係団体へチラシ
配布を依頼するなど、制度の
周知を図った。

他の融資制度とともに、
市内金融機関など関係団
体へチラシ配布を依頼す
るなど、制度の周知を図
る。

他の融資制度とともに、
市内金融機関など関係団
体へチラシ配布を依頼す
るなど、制度の周知を図
る。

降灰による施設への影響
とその対策等について他
事業体へ情報収集の実施

ー

上下水道施設に係
る災害対策の推進

測定器の定期点検を行うとと
もに、平時のモニタリングを
実施した。

測定器の定期点検を行う
とともに、平時のモニタ
リングを実施する。

測定器の定期点検を行う
とともに、平時のモニタ
リングを実施する。

モニタリング頻度

放射線・放射性物
質に係る各種検
査・調査体制の整
備

降灰の収集運搬に加え処
分方法や一時仮置き場所
の受入れ体制、搬出方法
等に関する関係機関を交
えた検討

66
・甲府市中小企業振興融資
災害復旧対策資金

5-1

商工課

68 ・降灰に対する災害対策

6-5

浄水課
水保全課
下水道課
浄化セン

ター
計画課

降灰による施設への影響調査
を行うとともに、迅速な対応
に向けた県及び関係団体との
連携強化による体制の構築な
ど、降灰に対する災害対策を
推進する。

降灰による施設への影響
とその対策等について、
情報収集を進めた。

降灰による施設への影響
とその対策等について、
情報収集を進めた。

降灰による施設への影響とそ
の対策等について、情報収集
を進めた。

降灰による施設への影響
とその対策等について他
事業体へ情報収集の実施
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 0% 毎年度当初

現状値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 0% 毎年度当初

実績値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間4回 R5

年間15回 年間2回 年間4回 年間15回 年間15回 最終目標値 年間15回 毎年度末

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間6回 R5

年間1回 年間2回 年間6回 年間2回 年間2回 最終目標値 年間2回 毎年度末

73
・男女共同参画事業（再
掲）

8-2

人権男女参
画課

実効性のある自主防災組織づ
くりを促進するため、地域で
中心的な役割を担う防災リー
ダーの育成に努めるととも
に、災害時に女性の意見が反
映されるよう、女性の参画を
促進する。また、防災研修会
や防災訓練を積極的に推進
し、防災知識や意識の向上を
図り、地域における危険箇所
や要配慮者を把握する防災
マップの作成等、地域防災力
の強化に努める。

ぴゅあ総合が主催する
「男女共同参画の視点に
よる防災セミナー基礎
編」への参加（推進委員
5人）

甲府市が主催する防災
リーダー研修会への参加
（推進委員12人が参加）

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にしてお
く。

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にしてお
く。

連絡・調整手段の確認・共有実施率

環境中への有害物
質（放射線及び石
綿を除く）の拡散
防止・抑制対策

71 ・環境対策事業（再掲）

7-3

環境保全課

大気・河川への有害物質拡散
防止・抑制に向けて、ダイオ
キシン類対策特別措置法、大
気汚染防止法及び水質汚濁防
止法に基づく保有情報の整
理、当該事業者への啓発に努
める。

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にした。

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にした。

プラスチックごみを含め
た海洋漂着物等の影響に
関する環境学習講演会を
年１５回実施し、意識啓
発を図る。

プラスチックごみを含め
た海洋漂着物等の影響に
関する環境学習講演会を
年１５回実施し、意識啓
発を図る。

・ぴゅあ総合が主催する「防災
視点が考える男女共同参画」
「男女共同参画による避難所運
営」への参加（推進委員4人が
参加）
・甲府市が主催する防災リー
ダー研修会（A・B）への参加
（推進委員3人が参加）
・推進委員会による学習会「甲
府市の防災と女性の防災につい
て」への参加（推進委員21人が
参加）
・推進委員会による学習会
（NPO法人災害・防災ボラン
ティア未来会の講演会）への参
加（推進委員27人が参加）

男女共同参画の視点から
みた避難所運営等に関す
る勉強会等への参加

男女共同参画の視点から
みた避難所運営等に関す
る勉強会等への参加

環境学習講演会実施回数

勉強会等参加回数

地域防災力の強化
を支える人材の育
成

環境学習講演会を幼稚園・保
育所等で3回、中学校で1回実
施し、海洋生物の生態や海洋
ごみ問題について意識啓発を
図った。

海岸漂着物等に関
する対策

環境学習講演会を幼稚
園・小学校等で15回実施
し、海洋生物の生態や海
洋ごみ問題について意識
啓発を図った。

令和４年度は新型コロナ
ウイルス感染症の影響を
受け、環境学習講演会は
幼稚園・小学校等で2回
の実施に留まったが、海
洋生物の生態や海洋ごみ
問題について意識啓発を
図った。

平時から関係者間で発災時に
おける連絡・調整手段を確
認・共有し、連絡先を最新の
情報にした。

70 ・環境対策事業（再掲）

7-3

環境保全課

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にした。

72 ・環境教育

8-1

ごみ減量課

河川を通して内陸域から海洋
へごみが流出しないよう、ご
みのポイ捨て・不法投棄防止
等に対する啓発を行うととも
に、海洋漂着物等の原因の一
つとなっている海洋プラス
チックごみを題材にした環境
教育等を実施し海洋汚染防止
に努める。

連絡・調整手段の確認・共有実施率

石綿（アスベス
ト）に係る連絡体
制の整備

平時から関係者間で発災時に
おける連絡・調整手段を確
認・共有し、連絡先を最新の
情報にした。

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にしてお
く。

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にしてお
く。

石綿飛散への対応の体制整備
に向けて、知見・資機材・役
割分担等の情報収集を行いマ
ニュアルに反映させる。

平時から関係者間で発災
時における連絡・調整手
段を確認・共有し、連絡
先を最新の情報にした。
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 年間0名 毎年度当初

現状値 年間64名 R5

年間72名 年間87名 年間64名 年間80名 年間80名 最終目標値 年間80名 毎年度末

初期値 年間0回 毎年度当初

現状値 年間3回 R5

年間0回 年間1回 年間3回 年間3回 年間3回 最終目標値 年間3回 毎年度末

初期値 0% 毎年度当初

実績値 100% R5

100% 100% 100% 100% 100% 最終目標値 100% 毎年度末

初期値 49.02% R2

現状値 50.08% R5

49.33% 49.66% 50.08% 50.44% 50.85% 最終目標値 100% R13

地籍調査 地籍調査 地籍調査

地籍調査の推進

地籍調査の推進

地籍調査 地籍調査

77 ・地籍調査事業

8-2

地籍調査課

国土調査法に基づき土地一筆
毎の調査を行い、地籍の明確
化を図るため、地籍調査を推
進する。被災した場合、市内
の復旧に土地境界等の情報を
活用する。

地区防災計画アフターフォロー実施率

地域防災力の強化
を支える人材の育
成

実効性のある自主防災組織づ
くりを促進するため、地域で
中心的な役割を担う防災リー
ダーの育成に努めるととも
に、災害時に女性の意見が反
映されるよう、女性の参画を
促進する。また、防災研修会
や防災訓練を積極的に推進
し、防災知識や意識の向上を
図り、地域における危険箇所
や要配慮者を把握する防災
マップの作成等、地域防災力
の強化に努める。

新型コロナウイルスの感
染拡大により研修会は実
施困難であるため、電話
連絡、個別訪問を含めた
アフターフォローを、対
象の全62自治会に実施し
た。

アフターフォロー対象地
区への水害避難の地区研
修会を予定どおり実施
し、地区防災計画の見直
しと水害避難項目の追加
について自治会長等に周
知した。

アフターフォロー対象地区へ
の水害避難の地区研修会を予
定どおり実施し、地区防災計
画の見直しと水害避難項目の
追加について自治会長等に周
知した。

地区防災計画のアフター
フォローの実施

地区防災計画のアフター
フォローの実施

①避難所運営訓練
②資機材取扱訓練
③外部講師による講演会の3
回実施

フォローアップ研修の実
施

フォローアップ研修の実
施

研修会開催回数

地域防災力の強化
を支える人材の育
成

76
・地区防災計画のアフター
フォロー（再掲）

8-2

地域防災課

75
・防災リーダー登録者の
フォローアップ研修

8-2

防災企画課

実効性のある自主防災組織づ
くりを促進するため、地域で
中心的な役割を担う防災リー
ダーの育成に努めるととも
に、災害時に女性の意見が反
映されるよう、女性の参画を
促進する。また、防災研修会
や防災訓練を積極的に推進
し、防災知識や意識の向上を
図り、地域における危険箇所
や要配慮者を把握する防災
マップの作成等、地域防災力
の強化に努める。

新型コロナウイルス感染
症のまん延により、研修
会の実施を断念した。

講演会及びＡＥＤ操作訓
練を内容としたフォロー
アップ研修会を実施し
た。

実効性のある自主防災組織づ
くりを促進するため、地域で
中心的な役割を担う防災リー
ダーの育成に努めるととも
に、災害時に女性の意見が反
映されるよう、女性の参画を
促進する。また、防災研修会
や防災訓練を積極的に推進
し、防災知識や意識の向上を
図り、地域における危険箇所
や要配慮者を把握する防災
マップの作成等、地域防災力
の強化に努める。

防災リーダー指導育成研
修会を4回、女性のため
の防災研修会を2回実施
した。

防災リーダー指導育成研
修会を4回、女性のため
の防災研修会を2回実施
した。
また、本年度から、新た
な取組として後期の実施
分については、平日夜間
に開催した。

74
・防災リーダー育成の促進
（女性リーダーを含む）

8-2

防災企画課

登録予定人数

地域防災力の強化
を支える人材の育
成

防災リーダー指導育成研修会
を4回、女性のための防災研
修会を2回、消防団を対象と
した防災リーダー指導育成研
修会（本年度から新たな取
組）を1回開催した。

防災リーダーの育成 防災リーダーの育成
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

重要業績指標(KPI)
No. 事業名又は取組名 担当課 推進方針

各年度の取組内容

初期値 77.7% H24

現状値 92.1% R5

90.6% 90.6% 92.1% 93.5% 95.0% 最終目標値 100% R11

耐震性貯水槽設置充足率

文化財の特性に応
じた防火対策の推
進

周囲の消防水利の有無等を踏
まえ、必要に応じて耐震性を
有する貯水槽の整備を推進す
る。

新設耐震性貯水槽設置
（2基：100㎥・60㎥）

新設耐震性貯水槽設置
（2基：100㎥・60㎥）

新設耐震性貯水槽設置
（2基：100㎥・60㎥）

耐震性貯水槽の整備促進 耐震性貯水槽の整備促進

78 ・消防施設等整備事業

8-3

消防本部
警防課
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【別表３】令和６年度見直しによる追加・変更点
起きてはならない

最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

耐震診断 55戸
耐震補強設計･改修 2戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 0件

・耐震診断 39戸
・耐震補強設計･改修 3
戸
・耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 0件

耐震診断 75戸
耐震補強設計･改修 7戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 0件

耐震診断 75戸
耐震補強設計･改修 7戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 3件

耐震診断 90戸
耐震補強設計･改修 9戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 3件

175戸 178戸 185戸 192戸 201戸

耐震診断 55戸
耐震補強設計･改修 2戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 0件

・耐震診断 39戸
・耐震補強設計･改修 3
戸
・耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 0件

・耐震診断 45戸
・耐震補強設計･改修 3
戸
・耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 1件

耐震診断 75戸
耐震補強設計･改修 7戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 3件

耐震診断 90戸
耐震補強設計･改修 25
戸
耐震ｼｪﾙﾀｰ設置 3件

175戸 178戸 181戸 192戸 217戸

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託　外委託6件
・橋梁補修工事（2橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託 　外委託5
件
・橋梁補修工事（4橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託1件
・橋梁補修工事（2橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託　外委託12
件
・橋梁補修工事（5橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託　外委託5件
・橋梁補修工事（6橋）

30橋 34橋 36橋 41橋 47橋

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託　外委託6件
・橋梁補修工事（2橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託 　外委託5
件
・橋梁補修工事（4橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託1件
・橋梁補修工事（2橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託　外委託12
件
・橋梁補修工事（5橋）

・橋梁長寿命化修繕設
計業務委託　外委託5件
・橋梁補修工事（7橋）

30橋 34橋 36橋 41橋 48橋

4 橋りょう長寿
命化修繕事業

1-1　1-4　2-1
2-2　2-3　3-1
5-1　5-2　5-3
5-4　6-3　6-4
7-2

改訂前
最終

目標値
47橋 R7

様々な被害を想
定した公共構造
物の耐震化等の
推進

改訂後
最終

目標値
48橋 R7

〇変更理由
補修計画の見直しに伴い、変
更する。

2 ・建築物耐震
化支援事業

1-1、2-4、3-1 改訂前
最終

目標値
201戸 R7

〇変更内容
令和７年度における取組内容
及び重要業績指標(KPI)の変
更。

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

住宅及び民間建
築物の耐震化の
促進

改訂後
最終

目標値
217戸 R7

〇変更理由
令和7年度予算要求状況に併せ
るとともに、実績を考慮した
目標値の見直しに伴い、変更
する。

〇変更内容
令和７年度における取組内容
及び重要業績指標(KPI)の変
更。
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

道路ストック総点検に
伴う舗装修繕調査委託
道路ストック総点検に
伴う舗装修繕工事（1
件）

道路ストック総点検に
伴う舗装修繕工事（2
件）

道路ストック総点検に
伴う舗装修繕工事（2
件）

道路ストック(舗装)点
検業務委託

舗装修繕計画更新業務
委託

100% 100% 100% 100% 100%

道路ストック総点検に
伴う舗装修繕調査委託
道路ストック総点検に
伴う舗装修繕工事（1
件）

道路ストック総点検に
伴う舗装修繕工事（2
件）

道路ストック総点検に
伴う舗装修繕工事（2
件）

道路ストック総点検に
伴う舗装修繕工事（1
件）

ー

100% 100% 100% 100% 100%

ー

○北新分団
・アスベスト調査
・地質調査
・実施設計

〇北新分団
施設解体・建設

〇千塚分団
地質調査・実施設計等

〇千塚分団
施設解体・建設

ー 0% 25% 25% 50%

ー

○北新分団
・アスベスト調査
・地質調査
・実施設計

〇北新分団
・建設主体工事
・機械設備工事
・電気設備工事

〇千塚分団
地質調査・実施設計等

〇千塚分団
施設解体・建設
〇玉諸分団
地質調査・実施設計等

ー 0% 25% 25% 50%

100% 毎年度末

〇変更内容
令和6年度以降における取組内
容の変更。

〇変更理由
・R6年度
予定していた額の補助金交付
を得られず、舗装点検業務か
ら舗装修繕工事へ変更したた
め。
・R7年度
R6年度予定した業務が行えな
かったため。

100% R11

〇変更理由
施設整備事業計画の見直しに
伴い、変更する。

改訂後

改訂前
最終

目標値

様々な被害を想
定した公共構造
物の耐震化等の
推進

5 道路維持管理
事業

1-1　1-4　2-1
2-2　2-3　3-1
5-1　5-2　5-3
5-4　6-3　6-4
7-2

100% 毎年度末

13
甲府市消防団
本部拠点施設
整備事業

1-1、1-2、1-3、
1-4、1-5、2-3

改訂前
最終

目標値
100% R11

〇変更内容
令和7年度における取組内容の
変更。

自主防災組織・
消防団の防災資
機材等の整備促
進

改訂後
最終

目標値

最終
目標値
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

耐震診断 14件
耐震設計  1件
耐震改修  3件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 17
件

耐震診断 35件
耐震設計  2件
耐震改修  3件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 14
件

耐震診断 21件
耐震設計  1件
耐震改修  5件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 20
件

耐震診断  4件
耐震設計  1件
耐震改修  4件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 20
件

耐震診断  9件
耐震設計  7件
耐震改修  7件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 25
件

37件　/　43件 40件　/　57件 45件　/　77件 49件　/　97件 56件　/　122件

耐震診断 14件
耐震設計  1件
耐震改修  3件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 17
件

耐震診断 35件
耐震設計  2件
耐震改修  3件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 14
件

耐震診断  9件
耐震設計  1件
耐震改修  5件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 17
件

耐震診断  4件
耐震設計  1件
耐震改修  4件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 20
件

耐震診断  8件
耐震設計  3件
耐震改修  6件
ﾌﾞﾛｯｸ塀等耐震改修 26
件

37件　/　43件 40件　/　57件 45件　/　74件 49件　/　97件 55件　/　123件

・防災カルテの策定に
ついて、他自治体の情
報を収集するなど、検
討を行った。

全ての地区について、
防災カルテの策定を
行った。

・防災カルテの見直し
・防災カルテの見直し
・防災カルテの公表

・防災カルテの見直し
・防災カルテの公表

40% 100% ー ー ー

防災カルテの策定につ
いて、他自治体の情報
を収集するなど、検討
を行った。

全ての地区について、
防災カルテの策定を
行った。

策定した防災カルテに
ついて、見直しを行っ
た。

防災カルテの見直し 防災カルテの見直し

40% 100% 1回 1回 1回

23 ・防災カルテ

1-2、1-3、1-4
2-5

改訂前
最終

目標値
100% R4

〇変更内容
令和5年度から令和7年度まで
の取組内容及び重要業績指標
(KPI)の削除。

ホームページ、
講演会等を活用
した防災関連情
報の提供

改訂後
最終

目標値
①100%
②1回

①R4
②毎年度末

〇変更理由
指標名が「防災カルテ策定
率」となっており、令和4年度
に該当計画が策定完了したた
め、令和5年度以降は取組内容
及び重要業績指標(KPI)を該当
計画の見直しへと変更する。

55件　/
123件

R7

〇変更理由
令和7年度予算要求状況に併せ
るとともに、実績を考慮した
目標値の見直しに伴い、変更
する。

・建築物耐震
化支援事業(再
掲)

20

〇変更内容
令和７年度における取組内容
及び重要業績指標(KPI)の変
更。

56件　/
122件

R7

避難路沿道建築
物の耐震化の促
進

最終
目標値

改訂後

1-1、2-4、3-1、
5-3、6-3、7-1

改訂前
最終

目標値

- 38 -



起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

50本の工事を発注し、
13,483ｍの耐震化を完
了した。

37本の工事を発注し、
8,334ｍの耐震化を完了
した。

水道管路の耐震化 水道管路の耐震化 水道管路の耐震化

18.11% 18.87% 19.99% 21.13% 22.27%

50本の工事を発注し、
13,483ｍの耐震化を完
了した。

37本の工事を発注し、
8,334ｍの耐震化を完了
した。

57本の工事を発注し、
15,535ｍの耐震化を完
了した。

水道管路の耐震化 水道管路の耐震化

18.11% 18.87% 20.11% 21.12% 22.25%

・中区配水池更新詳細
設計(繰越)
・北部第2ポンプ場事業
用地取得

・湯村山隧道配水池更
新(繰越)

・中区配水池更新（継
続）

・中区配水池更新（継
続）
・北部第2ポンプ場更新
(継続）
・和田ポンプ場更新基
本設計

・中区配水池更新（継
続）
・北部第2ポンプ場更新
（継続）
・和田ポンプ場更新詳
細設計
・和田ポンプ場事業用
地取得

85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08%

・中区配水池更新詳細
設計(繰越)
・北部第2ポンプ場事業
用地取得

・湯村山隧道配水池更
新(繰越)

・中区配水池更新(継
続）

・中区配水池更新（継
続）
・北部第2ポンプ場更新
（継続）
・和田ポンプ場更新基
本設計

・中区配水池更新（継
続）
・北部第2ポンプ場更新
（継続）
・和田ポンプ場更新詳
細設計
・和田ポンプ場事業用
地取得

85.08% 85.08% 85.08% 85.08% 85.08%

24.50% R9

〇変更内容
令和6年度以降における重要事
業指標(KPI)の変更。

上水道施設の耐
震化の推進

改訂後
最終

目標値
24.50% R9

〇変更理由
令和6,7年度において、算出過
程における端数の扱いにより
差異が生じたため、変更す
る。

36 ・配水施設等
更新事業

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

改訂前
最終

目標値

35 ・水道管路耐
震化事業

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

改訂前
最終

目標値

上水道施設の耐
震化の推進

改訂後
最終

目標値

95.83% R11

〇変更内容
重要事業指標(KPI)の最終目標
値の変更。

96.24% R8

〇変更理由
令和4年度策定の「水運用計
画」に基づき、更新施設を変
更することとした。
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

・詳細設計 用地測量・補償算定 ・用地買収 ・用地買収
・用地買収
・工事施工

2% 5% 13% 25% 71%

・詳細設計 用地測量・補償算定 ・用地買収 ・用地買収
・用地買収
・工事施工

2% 5% 8% 21% 59%

住吉四丁目善光寺線の
うち、整備優先路線・
工区である「善光寺工
区」を事業化した。

詳細設計 用地測量、補償算定 用地買収、補償算定 用地買収

1% 2% 3% 25% 43%

住吉四丁目善光寺線の
うち、整備優先路線・
工区である「善光寺工
区」を事業化した。

詳細設計 用地測量、補償算定 用地買収、補償算定 用地買収

1% 2% 3% 14% 55%

39
住吉四丁目善
光寺線整備事
業

2-1
2-2
3-1
5-3
6-4

改訂前
最終

目標値

100% R9

〇変更内容
令和6年度以降における重要業
績指標(KPI)の修正。

緊急輸送路とな
る幹線道路等の
整備の推進

改訂後
最終

目標値
100% R9

〇変更理由
令和7年度予算要求状況及び物
価上昇に伴う全体事業費の見
直しに伴い、変更する。

38

城東三丁目敷
島線整備事業
（伊勢工区Ⅰ
期）

2-1
2-2
3-1
5-3
6-3

改訂前
最終

目標値

R10

〇変更理由
令和7年度予算要求状況及び物
価上昇に伴う全体事業費の見
直しに伴い、変更する。

緊急輸送路とな
る幹線道路等の
整備の推進

改訂後
最終

目標値

100% R10

〇変更内容
令和6年度以降における重要業
績指標(KPI)の修正。

100%
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

高畑町昇仙峡線のう
ち、整備優先路線・工
区である「池田工区」
を事業化した。

詳細設計 用地測量
用地買収、補償算定
、用地測量

用地買収、補償算定
、用地測量

1% 2% 3% 6% 39%

高畑町昇仙峡線のう
ち、整備優先路線・工
区である「池田工区」
を事業化した。

詳細設計 用地測量
用地買収、補償算定
、用地測量

用地買収、補償算定

1% 2% 3% 4% 22%

・和田平東線整備
・富士見中線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・富士見中線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・朝日荒川線
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・中上今井線整備
・浜下曽根線整備
・朝日荒川線

54% 86% 100% 100% 100%

・和田平東線整備
・富士見中線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・富士見中線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・朝日荒川線
・宿・下曽根線整備

・和田平東線整備
・浜下曽根線整備
・朝日荒川線

54% 86% 100% 100% 100%

〇変更内容
令和7年度における取組内容の
修正。

緊急輸送道路に
指定されている
路線等の整備、
維持管理

〇変更理由
令和7年度予算要求状況及び整
備予定箇所の見直しに伴い、
変更する。

〇変更内容
令和6年度以降における重要業
績指標(KPI)及び令和7年度に
おける取組内容の修正。

緊急輸送路とな
る幹線道路等の
整備の推進

改訂後
最終

目標値
100% R10

〇変更理由
令和7年度予算要求状況及び物
価上昇に伴う全体事業費の見
直しに伴い、変更する。

40 高畑町昇仙峡
線整備事業

2-1
2-2
3-1
5-3
6-5

改訂前
最終

目標値
100% R10

100% 毎年度末

100% 毎年度末

改訂後

42 市道新設改良
事業

2-1
2-2
3-1
5-3
6-3

改訂前
最終

目標値

最終
目標値
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起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託
(R3-2)
・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託(特
環甲府R3-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(R3-1)

・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託
(R4-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(R4-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(特環甲府R4-
1)
・下水道改良工事(地震対
策R4-1)

管路の耐震化
甲府市下水道総合地震対
策計画（第4期）の策定

管路の耐震化 管路の耐震化

延長（ｍ）　2,535 延長（ｍ）　2,681 延長（ｍ）　2,500 延長（ｍ）　2,400 延長（ｍ）　4,000

・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託
(R3-2)
・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託(特
環甲府R3-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(R3-1)

・下水道総合地震対策耐
震診断調査等業務委託
(R4-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(R4-1)
・下水道管路耐震実施設
計業務委託(特環甲府R4-
1)
・下水道改良工事(地震対
策R4-1)

・下水道改良工事(地震対
策R5-1)
・下水道改良工事(地震対
策・特環甲府R5-1)
・甲府市下水道総合地震
対策計画（第4期）の策定

管路の耐震化 管路の耐震化

延長（ｍ）　2,535 延長（ｍ）　2,681 延長（ｍ）　2,384 延長（ｍ）　4,400 延長（ｍ）　4,400

・マンホールトイレ実
施設計業務委託
・マンホールトイレ設
置工事４箇所

・マンホールトイレ実
施設計業務委託
・マンホールトイレ設
置工事

マンホールトイレの整
備

マンホールトイレの整
備（実施設計）

マンホールトイレの整
備

年間4箇所 年間4箇所 年間4箇所 年間0箇所 年間3箇所

・マンホールトイレ実
施設計業務委託
・マンホールトイレ設
置工事４箇所

・マンホールトイレ実
施設計業務委託
・マンホールトイレ設
置工事

マンホールトイレ設置
工事(R5-1～R5-4)　4箇
所

マンホールトイレの整
備（実施設計）

マンホールトイレの整
備

年間4箇所 年間4箇所 年間4箇所 年間0箇所 年間3箇所

最終
目標値

R5

〇変更内容
最終目標値の修正。

下水道施設の耐
震化の推進

改訂後
最終

目標値
①15箇所
②9箇所

①R5
②R10

〇変更理由
令和6年度策定の「甲府市下水
道総合地震対策計画（第4
期）」に基づき、重要業績指
標(KPI）を変更する。

43
44

・下水道地震
対策計画策定
事業
・下水道地震
対策事業（管
路）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

改訂前 最終
目標値

12,700ｍ R5

〇変更内容
令和6年度以降における重要業
績指標(KPI)及び最終目標値の
修正。

下水道施設の耐
震化の推進

改訂後 最終
目標値

①12,700ｍ
②21,800ｍ

①R5
②R10

〇変更理由
令和6年度策定の「甲府市下水
道総合地震対策計画（第4
期）」に基づき、重要業績指
標(KPI）を変更する。

44
・下水道地震
対策事業（管
路）（再掲）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

改訂前 15箇所

- 42 -



起きてはならない
最悪の事態

施策名 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 指標値 年度

理        由
事業名又は

取組名

各年度の取組内容 重要事業指標(KPI)

No.

50本の工事を発注し、
13,483ｍの耐震化を完
了した。

37本の工事を発注し、
8,334ｍの耐震化を完了
した。

水道管路の耐震化 水道管路の耐震化 水道管路の耐震化

18.11% 18.87% 19.99% 21.13% 22.27%

50本の工事を発注し、
13,483ｍの耐震化を完
了した。

37本の工事を発注し、
8,334ｍの耐震化を完了
した。

57本の工事を発注し、
15,535ｍの耐震化を完
了した。

水道管路の耐震化 水道管路の耐震化

18.11% 18.87% 20.11% 21.12% 22.25%

令和3年度に検証・見直
しを行い、令和4年度中
の完成に向け、現在作
成中。

令和3年度に検証・見直
しを行い、令和4年度に
完成した。
今後は、現状に合わ
せ、随時見直しを行っ
ていく。

消防団活性化総合計画
の見直し

消防団活性化総合計画
の見直し

消防団活性化総合計画
の見直し

50% 100% 100% 100% 100%

令和3年度に検証・見直
しを行い、令和4年度中
の完成に向け、現在作
成中。

令和3年度に検証・見直
しを行い、令和4年度に
完成した。
今後は、現状に合わ
せ、随時見直しを行っ
ていく。

令和4年度に作成した消
防団活性化総合計画に
ついて検証を行った。
今後は、現状に合わ
せ、見直しを行ってい
く。

消防団活性化総合計画
の見直し

消防団活性化総合計画
の見直し

50% 100% ー ー ー

47
・水道管路耐
震化事業（再
掲）

2-1、2-4、2-7
2-8、3-1、6-2
7-1

改訂前

上水道施設の老
朽化対策の推進

56 ・非常備消防
事業（再掲）

2-3 改訂前
最終

目標値
100% R4

〇変更内容
令和5年度から令和7年度まで
の重要業績指標(KPI)の削除。

消防団の活性化 改訂後
最終

目標値
100% R4

〇変更理由
指標名が「消防団活性化総合
計画策定率」であり、令和4年
度に該当計画が策定完了した
ため、令和5年度以降の重要業
績指標(KPI)を削除した。

改訂後
最終

目標値
24.50% R9

〇変更理由
令和6,7年度において、算出過
程における端数の扱いにより
差異が生じたため、変更す
る。

24.50% R9

〇変更内容
令和6年度以降における重要業
績指標(KPI)の修正。

最終
目標値
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